Maßnahmen u. Zeitplan Wiederherstellung Eyller-Berg
EBA GmbH



Flächen		durchzuführende Maßnahmen: Fällen	Gestalten	OFA	Rekultivierungs-Schicht	Rekultivierung	Voraussetzungen für Beginn der Maßnahmen: tatsächliche Voraussetzungen	rechtliche Voraussetzungen (Bescheide)	Prognose für den Abschluss der Rekultivierung
ehemalige Müllideponie Kamp-Lintfort									
a) fertiggestalter Bereich									
b) Bereich der jetzigen Auffahrt	I		x	x	x	x	Benutzung der nördlichen Auffahrt	Zulassung d. Bergamt	2007
c) geplanter Erschließungsweg			x				Zustimmung der DSK	Zustimmung DSK	
gegenw. Deponie & west. Erweiterung									
a) Grenzbereich EBA / DSK		x	x	x	x	x	Böschung der DSK-Schüttung als Auflager	OFA- u. Reku-Plan-Genehmigung	
b) teilverfüllter basisabgedichteter Bereich	II	x	x	x	x	x	Endgestaltung des Grenzbereichs	OFA- u. Reku-Plan-Genehmigung	2010
c) östliche Erweiterung		x	x	x	x	x	Erstellung Basisabdichtung	Baubescheid	
DSK Fläche nördlich der 87er Linie	III					x	Übergabe der Flächen durch DSK	OFA- u. Reku-Plan-Genehmigung	2007
südliche Erweiterung									
a) d. Bauabschnitt	IV	x	x	x	x	x	Auffüllung, Abklingen der Setzungen	OFA- u. Reku-Plan-Genehmigung	
b) DSK Fläche südlich der 87er Linie		x	x	x	x	x	Ausräumen der DSK Schüttung	Auffüllbescheid, OFA- u. Reku-Plan-Genehmigung	2020
Sonstige Flächen									
a) geplante Abfallbehandlungsanlage									
b) geplante Biotopen	V							behördliche Genehmigung	
c) geplantes Sickerwasserbecken									
d) geplante Pflanzenkläranlage									
e) geplantes Betriebsgebäude									

Anlage 5