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Das vorliegende Konzept zur Erneuerung der Straßenbäume für die Stadt Kamp-Lintfort beinhaltet eine 

fachlich fundierte und sachlich hergeleitete Aufstellung einer Auswahl von Straßenzügen mit kurz- und 

mittelfristigem Erneuerungsbedarf. 

Anlass für die Erarbeitung des Konzeptes zur Erneuerung der Straßenbäume ist das Ergebnis der Beratung 

des Rates der Stadt Kamp-Lintfort zu DS 155 (Baumbestand in der Altsiedlung und im Stadtgebiet) vom 

13.07.2010. 

Inhalt und Ziel ist die Ausarbeitung und Aufstellung eines zeitlich gestaffelten straßenzugweisen 

Erneuerungskonzeptes unter Hinzuziehung relevanter Parameter zur Bewertung der derzeitigen Situation. 

Dabei werden sowohl die gegenwärtigen Aufwendungen als auch die zukünftig notwendigen finanziellen 

Ressourcen für die Bewirtschaftung der in den Straßenzügen vorhandenen Straßenbäume sowie der 

geplanten Neupflanzung aufgestellt. 
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1. Einführung 

In der Stadt Kamp-Lintfort stehen zum Zeitpunkt der Konzepterstellung nach Stand der digitalen 

Baumerfassung insgesamt 5850 Straßenbäume verteilt auf 214 Straßenanlagen. 

 

Verteilung der Haupt-Baumgattungen (Straßenbäume) 

Ahorn 26% (1532 Stück) 

Linde 24% (1421 Stück) 

Platane 20% (1147 Stück) 

Andere 30% (1750 Stück) 

Altersverteilung der Straßenbäume nach Entwicklungsphasen 

Jugendphase (bis 15 Jahre) 26% (1527 Stück) 

Reifephase (16 bis 55 Jahre) 28% (1660 Stück) 

Alterungsphase (ab 56 Jahre) 46% (2663 Stück) 

 

Festzustellen ist, dass sich annähernd die Hälfte des Straßenbaumbestandes in der Alterungsphase1 

befindet. 

Von den insgesamt 2663 Straßenbäumen in der Alterungsphase sind im Zuge der durchgeführten 

Baumkontrolle 685 Straßenbäume (26%) als sogenannte „Schadbäume“ 2 eingeordnet worden, dies 

entspricht 11,7% des vorhandenen Gesamtbaumbestandes. Als geschädigte Baumgattungen stellten sich 

überwiegend Linden, Ahorn und Kastanien heraus. 

Der Platanenbestand in Kamp-Lintfort wurde im Rahmen des vorliegenden Konzeptes nicht näher 

bearbeitet, da die Ergebnisse der Baumkontrolle dazu keinen fachlichen Anlass gaben. Im Gegensatz zu 

den behandelten Straßenzügen, weisen die Platanen geringe Schäden und größtenteils eine gute bis sehr 

gute Vitalität auf3. Obgleich der baumpflegerische Aufwand zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

aufgrund des im Bestand aufgetauchten Massaria-Pilzes (Splanchnonema platani) durch vermehrte 

Kontrollen zukünftig auf einem hohen Niveau liegen wird, sind die Platanen zum Stand der Aufstellung des 

Konzeptes als nicht erneuerungsbedürftig einzustufen. 

Ob und in wie weit diese Einschätzung aufgrund der Starkwindereignisse vom 18./19. August 2011 zu 

hinterfragen sind, ist im Rahmen einer gesonderten Betrachtung festzustellen. 

  

                                                             
1 Altbäume unterliegen gemäß den natürlichen Alterungsprozessen einem erhöhten Pflegeaufwand. Abnehmende Vitalität führt 
zu erhöhter Totholzbildung, Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge und senkt die Abwehrfunktionen des Baumes bei 
Schnittmaßnahmen. Für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist infolge ein erheblich erhöhter Pflegeaufwand im Gegensatz 
zu einem Baum in der Jugend- bzw. Reifephase zu leisten. 
2 Als Schadbäume werden Bäume bezeichnet, die nach Einschätzung und Bewertung im Rahmen der visuellen Baumkontrolle 
größere und schwere Verletzungen, Schäden, Defekte, Höhlungen und ggf. Kappungen aufweisen. Die Einschätzung und 
Bewertung der Schäden (Verletzungen/Höhlungen) und damit die Einschätzung der Relevanz für die Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit erfolgt unter Berücksichtigung der baumartspezifischen Eigenschaften in Verbindung mit dem Baumalter, den 
Standortvoraussetzungen, vorhandenen bzw. nicht vorhandenen (Baum-)Reaktionen des betreffenden Baumes sowie der 
Schwere bzw. des Ausmaßes der vorhandenen Schäden. Schwere Schäden sind Schäden, die bei künftigen 
Verkehrssicherheitskontrollen wieder in Augenschein genommen und deren Auswirkungen für die Beeinträchtigung fortwährend 
neu beurteilt werden müssen. In einigen Fällen kann die Verkehrssicherheit bzw. die Einschätzung der Relevanz dieser Schäden 
nur durch zusätzliche Untersuchungen gewährleistet werden. 
3
 Feststellungen im Rahmen der Baumkontrolle 
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Die im Rahmen der durchgeführten Baumkontrolle festgestellten Schäden des gesamten Baumbestandes 

sind größtenteils auf nachstehende Ursachen zurückzuführen: 

 Sturmschäden: 

Durch die Stürme aus den Jahren 1999 und 2005 sind im Stadtgebiet erhebliche Schäden 

entstanden. 

Die betroffenen Bäume weisen starke Schäden in der Krone und teilweise an den Stämmen auf. 

Die pflegerischen Maßnahmen zur Behandlung der geschädigten Kronen liegen heute weit über 

dem „üblichen Aufwand“. 

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit einiger Bäume kann dauerhaft nur mit weiteren 

starken Eingriffen im Kronenbereich gesichert bleiben. 

In vielen Fällen sind diese Straßenzüge sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus 

verkehrssicherheitstechnischer Sicht kurz bis mittelfristig erneuerungsbedürftig. 

 Schnittmaßnahmen: 

An einigen Bäumen ist zu beobachten, dass diese ca. 25 Jahre nach der Pflanzung, wie 

beispielsweise in der Ebertstraße und der Moerser Straße, stark gekappt worden sind. Vermutlich 

sind bzw. sollten diese Bäume damalig als sogenannte Kopfbäume „erzogen“ werden. 

Der heutige Pflegeaufwand dieser Bäume ist als mittelmäßig bis hoch zu bezeichnen. 

Viele dieser Bäume sind aufgrund der Verkehrssicherheit mittelfristig zu erneuern. 

Einzelne, besonders schadhafte Bäume sollten im Rahmen von Einzelbaumentnahmen nach 

Bedarf entfernt werden. 

 Erziehung von Jungbäumen: 

An einer Vielzahl von Bäumen ist zu beobachten, dass notwendige Schnittmaßnahmen zur 

Erziehung von Jungbäumen und/oder zur Herstellung des notwendigen Straßenraumprofils an den 

zu betrachtenden alten Bäumen „zu spät“ durchgeführt worden sind. Die entstandenen 

Schnittwunden stellen bei älteren Bäumen potentielle kurzfristige Gefahrenstellen dar.4 

Die sich hieraus entwickelnden „Schadbäume“ mit schweren Verletzungen (Fäulen, Höhlungen, 

etc.) sind als kurzfristig erneuerungsbedürftig zu bezeichnen. 

Straßenzüge, in denen eine Mehrzahl bzw. die überwiegende Anzahl stark geschädigter Bäume 

stehen, sind größtenteils als dringend erneuerungsbedürftig einzustufen. 

 Mangelhafte Vitalität: 

Durch mangelhafte bzw. schlechte Baumvitalität wirken sich Schäden, wie bspw. durch starke 

Schnittmaßnahmen hervorgerufen wurden, in der Regel wesentlich gravierender aus. Ebenso sind 

diese Bäume wesentlich anfälliger für Krankheiten und Schädlinge, wobei der Krankheitsverlauf 

i.d.R. wesentlich ungünstiger und schneller abläuft. 

Aus Erfahrungen sind die Gründe für eine schlechte bzw. rückläufige Vitalität in zu kleinen 

Baumscheiben, Bauaktivitäten im unmittelbaren Baumumfeld, ungünstige Baumartenwahl für den 

jeweiligen städtischen Standort und weiteren individuellen örtlichen Problematiken zu finden. 

Diese Problematiken wurden zur Zeit der Baumpflanzung nicht erkannt. 

Bei einer Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Straßenbäume ist die Vitalität und Wüchsigkeit 

schlecht. Einige der Bäume zeigen eine Vielzahl von Schadsymptomen. Die zu erwartende 

Reststandzeit ist in einigen Fällen stark reduziert. Die betreffenden Straßenzüge sind als dringend 

erneuerungsbedürftig einzuschätzen. Der abgängige Altbestand ist durch Neupflanzungen zu 

ersetzen. Bei der Pflanzung müssen in vielen Fällen die Baumscheiben (Baumgruben) den 

örtlichen Gegebenheiten angepasst vergrößert werden. 

                                                             
4 Eine frühzeitige und kontinuierliche Baumpflege ist die Grundlage für eine optimale Entwicklung der Baumbestände und dient 
unmittelbar dem Gesundheits- und Werterhalt des Bestandes. (vgl. u.a. FLL Richtlinie: ZTV Baumpflege; 2004) 
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Aufgrund der beschriebenen derzeitigen Mängel und Schäden dient die Mehrzahl der heute 

durchgeführten und stellenweise sehr kostenintensiven Pflegemaßnahmen lediglich der Sicherstellung der 

Verkehrssicherheit der schwer geschädigten Bäume. 

Vielfach stellen die notwendigen Maßnahmen wie bspw. Starkastentlastungsschnitte, Kronen(-

teil)einkürzugen oder gar Kappungen ihrerseits zusätzlich zu den vorhandenen Schäden erhebliche 

Eingriffe mit schweren Verletzungen dar. Diese Maßnahmen sind zur Gewährleistung der 

Verkehrssicherheit unumgänglich. Zusätzlich binden sie finanzielle und personelle Ressourcen, die an 

anderer Stelle (bspw. zur fachgerechten Jungbaumpflege) schlimmstenfalls fehlen. 
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2. Ermittlung der Straßenzüge mit dringendem Erneuerungsbedarf 

Aufgrund der Vielzahl der in den kommenden Jahren zu erneuernden Straßenbäume ist eine 

Prioritätensetzung für die Umsetzung der Erneuerungen notwendig. Dabei gilt es vornehmlich die 

Straßenzüge zu erneuern, die in einem besonders schlechten Zustand sind. 

Um eine nach fachlichen Kriterien und den realen Bedingungen entsprechende Prioritätensetzung zu 

treffen wurden in mehreren Schritten verschiedene Auswahl- und Bewertungsverfahren angewandt. 

Nachfolgend wird der Prozess des Auswahlverfahrens sowie der Prioritätensetzung beschrieben. 

Bei der Festlegung der zu erneuernden Straßenzüge wurde zunächst durch eine Auswertung der im 

Rahmen der durchgeführten Baumkontrollen erstellten Abschlussberichte eine Vorauswahl getroffen. 

Dabei wurden die Straßenzüge ausgewählt, die infolge der vorhandenen Mängel und Schäden sowie des 

vorhandenen Gesundheitszustandes zu erheblichen baumpflegerischen Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Verkehrssicherheit führen. (vgl. Tabelle 1) 

In einem weiteren Schritt wurde in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern der 

Verwaltung sowie der Baumpflegegruppe die höhere Dringlichkeit festgestellt. Dabei sind die Straßenzüge 

ausgewählt worden, die in der Vergangenheit schwere Schäden durch bspw. Starkwindereignisse erfahren 

haben. Zusätzlich wurde der Aufwand für die Bewirtschaftung der Bäume als Erfahrungswert der letzten 

Jahre mit berücksichtigt. (vgl. nachstehende Liste fett gedruckte Straßen) 

Folgende Straßenliste mit erneuerungsbedürftigen Straßenbäumen ist das Ergebnis dieses 

Auswahlprozesses: 
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Tabelle 1: Liste der Straßen mit erneuerungsbedürftigen Baumbestand 

  Straßenname Bemerkung 

1 Albertstraße von Ring- bis Ebertstraße 

2 Albertstraße  Alfred- bis Kattenstraße 

3 Annastraße   

4 Antonstraße  Ebert- bis Auguststraße 

5 Barbarastraße Katten- bis Ringstraße; längeres Stück 

6 Bertastraße   

7 Boegenhofstraße   

8 Bogenstraße   

9 Cäcilienstraße   

10 Christianstraße    

11 Ebertplatz  an Ebert-Schule 

12 Ebertstraße   

13 Franzstraße  Ring- bis Ebertstraße 

14 Fürstenstraße   

15 Georgstraße  Marien- bis Cäcilienstraße 

16 Grenzstraße Erneuerung der Straße 

17 Heinrichstraße   

18 Johannstraße von Ring- bis Ebertstraße 

19 Kattenstraße  Moerser Straße bis Auguststraße 

20 Kirchweg   

21 Königstraße  Kirchweg bis Malmedystraße 

22 Krümmerstraße   

23 Laagdickstraße   

24 Lotharstraße   

25 Maria-Theresien-Straße   

26 Marienstraße Ebert- bis Auguststraße 

27 Markgrafenstraße   

28 Maxstraße   

29 Moerser Straße Kaiserstraße bis Rheinstraße 

30 Moritzstraße kleiner Markt 

31 Paulstraße   

32 Ringstraße Pappelstraße bis Friedrich-Heinrich-Allee 

33 Steltenbergstraße Erneuerung der Straße 

34 Sternstraße   

35 Wilhelminenstraße 
 36 Wilhelmstraße Kamperdickstraße bis Markgrafenstraße 

37 Zeppelinstraße   
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Nach dieser Auswahl stellten sich 27 Straßen, davon 2 in denen eine komplette Straßenerneuerung 

ansteht, mit vorrangigem Handlungsbedarf heraus. Es wurde danach von einem Betrachtungszeitraum 

von 12 Jahren ausgegangen, so dass ca. 2 Straßen pro Jahr bearbeitet werden könnten. 

Die fett gedruckten Straßen werden nach weiterer Prioritätenfestlegung bearbeitet. 

Diese Liste kann nicht als dauerhaft abschließend betrachtet werden. Es muss davon ausgegangen 

werden, dass die vorerst nicht weiter betrachteten Straßen im Rahmen einer Aktualisierung des 

Erneuerungskonzeptes erneut mit einzubeziehen sind. Entsprechend der tatsächlichen Entwicklungen der 

jeweiligen Baumbestände sowie weiterer beeinflussender Umstände sind erneute Betrachtungen 

durchzuführen. 

Obgleich Prognosen und Aussagen zur Entwicklung einzelner Bäume von mehreren Faktoren abhängen, 

bietet die getroffene Auswahl quantifizierbare und solide Zahlen. 

Die 27 ausgewählten Straßen (s.o. fett gedruckt) stellen 71% (484 Stück) der insgesamt im Stadtgebiet 

vorhandenen Schadbäume. Damit ist gewährleistet, dass der Großteil der problematischen Bäume durch 

die Umsetzung des Erneuerungskonzeptes beseitigt wird. Es ist mit einer nachhaltigen Verbesserung der 

gegenwärtigen Situation zu rechnen. 
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3. Erläuterung der weiteren Prioritätensetzung für die Festlegung der zeitlichen 

Staffelung 

Zur Ermittlung der zeitlichen Staffelung der Erneuerungsmaßnahmen innerhalb des 

Betrachtungszeitraumes von 12 Jahre wurden unterschiedliche Kriterien für die Bewertung herangezogen. 

Dabei wurden die ausgewählten Straßenzüge durch die Bewertung verschiedenen Aspekte untereinander 

hierarchisiert. 

Die straßenzugweise Bewertung erfolgte unter Betrachtung drei verschiedener Aspekte mit 

unterschiedlicher Gewichtung. Bewertet wurde der Aspekt Zustand, der Aspekt Wirtschaftlichkeit und der 

Aspekt Entwicklung. Für jeden Bewertungsaspekt wurden zwischen 1 und 4 Punkte nach dem jeweiligen 

Bewertungsschlüssel vergeben. Wobei 4 Punkte für besonders schlechte, 1 Punkt für besonders gute 

Bedingungen vergeben wurden. 

 

Die Bewertungssystematik im Detail 

Aspekt Zustand 

(Bewertung des Zustandes der im Straßenzug /-abschnitt vorhandenen Bäume.) 

Hierfür wurde zum einen das Ausmaß der Schädigung zum gegenwärtigen Zeitpunkt über die Anzahl der 

vorhandenen Schadbäume und zum anderen der Anteil an Bäumen mit eventuellen zukünftig 

verkehrssicherheitsrelevanten Schäden bewertet. Die getroffenen Aussagen stützen sich auf die im 

Rahmen der Verkehrssicherheitskontrollen sowie der gesonderten Begehung festgestellten Befunde. 

  Tabelle 2: Bewertungsschema Aspekt Zustand pro Straße 

 

 

Aspekt Wirtschaftlichkeit 

(Bewertung der Kosten für die Bewirtschaftung des Straßenzuges /-abschnittes.) 

Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit erfolgt auf zwei Ebenen. 

Zum einen wird der gegenwärtig notwendige Aufwand für die Bewirtschaftung beurteilt. Hierfür werden 

gemäß der Alterszusammensetzung und dem Anteil der vorhandenen Schadbäume anhand der 

„Leistungsprofile der drei Entwicklungsphasen“ (Seite 16) die Durchschnittskosten pro Baum ermittelt. Zur 

Bewertung werden die Kosten einer „Normalverteilung“ (vgl. Tabelle 3) (1/3 der Bäume in jeder 

Entwicklungsphase) sowie einer Verteilung mit der Hälfte geschädigter Bäume und der Hälfte Bäume in 

der Alterungsphase gegenübergestellt. Dabei wird 1 Punkt für eine Baumaltersverteilung von 1/3 je 

Entwicklungsphase und 4 Punkte für einen Baumbestand in der Altersphase mit einem Anteil von 50% und 

mehr geschädigter Bäume vergeben. Die Zwischenstufen werden fließend ermittelt. 

Zum anderen wird der voraussichtliche Pflegeaufwand für die kommenden 12 Jahre prognostiziert. 

Hierbei wird im Sinne einer Risikobewertung die Prognose der voraussichtlichen Entwicklung des 

pflegerischen Aufwands mit einem prozentualem Aufschlag versehen. Die Risikoberechnung erfolgt 

anhand des %Anteils der vorhandenen Schadbäume x der Anzahl der Schadbäume / 10 individuell für jede 

%-Anteil 

Schadbäume Bewertung

%-Anteil zukünftig verkehrs-

sicherheitsrelevanter Schäden Bewertung

bis 30% 1 bis 30% 1

bis 50% 2 bis 50% 2

bis 70% 3 bis 70% 3

über 70% 4 über 70% 4
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Straße (bei der Berechnung werden nur die Altbäume sowie die Schadbäume berücksichtigt).5 Bei der 

Punkteverteilung des Bewertungsschemas wird eine Erhöhung des gegenwärtigen Aufwandes um den in 

der Fachpraxis üblicher 5%igen Satz angenommen. 

Tabelle 3: Bewertungsschema Aspekt Wirtschaftlichkeit pro Straße 

 

 

Aspekt Entwicklung 

(Bewertung der voraussichtlichen Erhaltung am Standort.) 

Die Bewertung der voraussichtlichen Erhaltung am Standort erfolgt anhand der Prognose der 

Lebenserwartung in Abhängigkeit von dem gegenwärtigen Zustand der Bäume (u.a. Vitalitätszustand), 

dem Ausmaß der vorhandenen Schädigungen, der zukünftigen Entwicklung der Bäume sowie anhand der 

gegenwärtig vorhandenen Standortvoraussetzungen. Dabei fließen baumartenabhängige Faktoren (bspw. 

Standortanforderungen, baumbiologisches Verhalten als Reaktion auf Mängel und Schäden, u.a.) in die 

Bewertung ein. Die Bewertung erfolgt anhand von definierten Grenzen die im Bewertungsschema 

dargestellt werden (Tabelle 4). Die getroffenen Einschätzungen sind Prognosen. Diese sind angesichts der 

vielfältigen Einflüsse und Faktoren mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. 

  Tabelle 4: Bewertungsschema Aspekt Entwicklung pro Straße 

 

  

                                                             
5 Die hier verwandte Formel ist eine empirische Formel, die auf der Basis der von der Stadt Kamp-Lintfort vorgegebenen Daten 
und unter Berücksichtigung der Leistungsprofile erstellt wurde. Es handelt sich nicht um eine theoretische Formel. 

Bewertung Bewertung Bemerkung

von bis von bis

34,45 €        1 434,02 €          1

34,46 €             85,51 €        2 434,18 €              1.077,46 €      2

85,52 €             136,57 €      3 1.077,62 €          1.720,75 €      3

136,58 €          X 4 1.720,91 €          X 4

derzeitiger Pflegeaufwand 

pro Jahr (Brutto):

(Kosten-

erhöhung 

um 5%)

Pflegeaufwand für die 

kommenden 12 Jahre (Brutto):

Bewertung

lang über 15 1

mittel bis 15 2

kurz bis 10 3

akut bis 5 4

voraussichtliche Erhaltung am Standort

Standjahre
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Ergebnis/Abschließende Bewertung 

Durch das Aufsummieren der jeweils vergebenen Punkte anhand der 5 Bewertungsschemen ergeben sich 

für jeden Straßenzug spezifische Summen. Diese geben Auskunft über den Zustand der Straßenbäume 

unter Berücksichtigung aller verwendeten Bewertungsaspekte. 

Die Gesamtpunktzahl jedes Straßenzuges liefert zum einen das Ergebnis über die Erhaltungswürdigkeit 

und zum anderen wird der Handlungsbedarf zur Erneuerung als zeitliche Staffelung daraus abgeleitet. Die 

Einteilung des Handlungsbedarfs gliedert sich in 5 Stufen. 

Tabelle 5: Festlegung der Erhaltungswürdigkeit 

 

 

  Tabelle 6: Festlegung des Handlungsbedarfs 

 

 

Punkte

5 bis 8 langfristig

9 bis 12 mittelfristig

13 bis 16 kurzfristig

17 bis 20 nein

Erhaltungswürdigkeit

Punkte Zeitraum Stufe

5 bis 8 nach 12 Jahren Stufe 5

9 bis 13 innerhalb 12 Jahren Stufe 4

14 bis 15 innerhalb 9 Jahren Stufe 3

16 bis 17 innerhalb 6 Jahren Stufe 2

18 bis 20 innerhalb 3 Jahren Stufe 1

Handlungsbedarf
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4. Ermittlung des notwendigen Mittelbedarfs für die Bewirtschaftung des 

betroffenen Baumbestandes 

Als Rechengrundlage wurden die durch das Grünflächenamt und dem Eigenbetrieb ASK ermittelten und 

zur Verfügung gestellten Zahlen verwendet. Diese Zahlen beruhen auf einer internen Auswertung des 

vorhandenen Datenmaterials. Dabei wurden Durchschnittswerte aus der Regiepflege und den 

Ausschreibungsergebnissen der letzten Jahre der Stadt Kamp-Lintfort gebildet.  
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Leistungseinheiten mit Langtext (Leistungsverzeichnis). Ermittelte Durchschnittswerte aus der Regiepflege 

und Ausschreibungsergebnissen der letzten Jahre der Stadt Kamp-Lintfort (Netto) 

Einheit Preis (Netto)

Baum wässern Stk 4,12 €           

Baumverankerung erneuern Stk 38,93 €         

Baumverankerung entfernen Stk 7,42 €           

Erziehungs-, Aufbauschnitt Stk 35,00 €         

Baumkontrolle Stk 8,95 €           

Verwaltungsarbeit Stk 0,90 €           

Kronenpflege Stk 38,25 €         

Kronenpflege Stk 90,00 €         

Totholz entfernen Stk 38,25 €         

Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stk 1,44 €           

Starkast entlasten Stk 100,00 €      

Kroneneinkürzung Stk 196,67 €      

Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume Stk 78,67 €         

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm Stk 1.239,40 €   

Baumfällung cm 6,90 €           

Baumstubben roden und fräsen cm 2,20 €           

Baumentnahmestelle verfüllen Stk 46,00 €         

Erneurung der Baumscheibe Stk 150,00 €      
Erneuerung des Belags/Baumscheibenumrandung

Baumscheibe entfernen Stk 500,00 €      

Auffüllen der Baumscheibe mit tragfähigem Substrat, wiederherstellen des Belags

Baumpflege - Kroneneinkürzung, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m > 10-20, einstämmig, 

Stammdurchmesser in cm 31 - 60, Einkürzung allseitig max. 20 %

Baumpflege - Baumschnitt in gekappter Krone, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m  > 10-20 , 

einstämmig, Stammdurchmesser in cm bis 31 - 60, Ständer reduzieren um 50 % der Anzahl, 

verbleibende Ständer einkürzen

Baumfällung nicht verkehrssicherer Straßenbäume mit Einsatz eines Hubsteigers bis zu einer 

Reststammhöhe von ca. 0,80 m. Abrechnung nach Größe der einzelnen Stammdurchmesser

Baumentnahmestelle verfüllen und ggf. verdichten mit zu l ieferndem Boden, Bodengruppe 4                         

DIN 18915

einschl. Vegetationsfläche (9 m²) herstellen, Rizinusschrot l iefern u. einbauen, Stockosorb liefern 

u. einbauen, Rindenhumus liefern u. einbauen, Baum liefern u. pflanzen, Unterpflanzung (9 m²) 

l iefern u. pflanzen, Dreibock liefern u. setzen, Rindenschutz herstellen u. Fertigstellungspflege für 

ein Jahr

Jungbäume wässern, Pflanzfläche, Mindestwassermenge je AG / m² 80 l

Pflanzenverankerung / Baumpfähle erneuern

Entfernen der Pflanzenverankerung / Baumpfähle

Baumpflege - Erziehungs-/Aufbauschnitt, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m <10, 

einstämmig, Stammdurchmesser in cm bis 30, Kronenansatz ca 3,50 m

Visuelle Kontrolle des Baumes, zur Feststellung von erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung 

der Verkehrssicherheit

Verwaltungsaufwand: Vergabe von Leistungen, Erstellung / Führen des Baumkatasters

Baumpflege - Kronenpflege, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m > 10-20, einstämmig, 

Stammdurchmesser in cm 31 - 60, Kronenansatz ca 4,50 m

Baumpflege - Kronenpflege, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m > 20, einstämmig, 

Stammdurchmesser in cm ab 61, Kronenansatz ca 5 m

Baumpflege - Totholzbeseitigung, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m >10-20, einstämmig, 

Stammdurchmesser in cm 31 - 60, Kronenansatz ca 4,50 m

Baumpflege - Kronenteileinkürzung, gemäß ZTV-Baumpflege, Gesamthöhe in m > 10-20, 

einstämmig, Stammdurchmesser in cm 31 -60, zur Entlastung bruchgefährdeter Äste, verbleibende 

Krone arttypisch formen, Ausführung nach Angabe des Auftraggebers

Stubben (Ø 0,15-1,00 m), ca. 0,80 m tief, nach vorherigem entfernen der Restbaumstämme ca. 0,80 

m hoch, ausfräsen. Anfallendes Material auf unternehmereigene Fahrzeuge laden und einer 

Wiederverwertung zuführen

Baumaustriebe entfernen am Stamm und Stock, bis 4,5 m über dem Boden, Reduziert um 100 %
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Aufstellung der „Normal-Kosten“ 

Die sogenannten „Normal-Kosten“ ergeben sich durch die Aufstellung eines Pflegeablaufes für eine 

bestimmte Zeitspanne. Dabei werden mit Hilfe von Leistungseinheiten den Entwicklungsphasen des 

Baumes entsprechende Leistungsprofile zugeordnet. 

Bei der Aufstellung der Leistungsprofile wurden der Kamp-Lintforter-Baumpflegepraxis entsprechende 

Leistungseinheiten zugrundegelegt. Bei der Berechnung wird vorausgesetzt, dass diese baumpflegerischen 

Maßnahmen durchgeführt werden. 

Die Einteilung der Pflegephasen orientiert sich an den in der FLL Richtlinie zur Baumkontrolle6 

beschriebenen Entwicklungsphasen eines Baumes (Jugendphase bis 15 Standjahre, Reifephase von 15 bis 

50 Standjahren, Alterungsphase ab 50 Standjahren). 

Anmerkung: Da der Beginn der Alterungsphase i.d.R. je nach Baumart sehr unterschiedlich ausfallen kann, 

wird für die Baumartenzusammensetzung in Kamp-Lintfort ein Eintrittsalter in die Alterungsphase mit 55 

Jahren angenommen. 

Die Lebenserwartung von Straßenbäumen in der Stadt ist i.d.R. stark verkürzt. Je nach 

Standortbedingungen kann die Lebenserwartung stark schwanken, i.d.R. liegt sie jedoch weit unter der 

Lebenserwartung von Bäumen in Parks oder in der freien Landschaft. Wie in verschiedener Fachliteratur 

veröffentlicht kann mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von ca. 80 Jahren ausgegangen werden. 

 

Berechnung der Zulage für geschädigte Bäume 

Neben dem oben beschriebenen „normalen“ bzw. optimalen Pflegeaufwand wurden ebenfalls 

Leistungsprofile als Zulage für geschädigte Bäume aufgestellt. Diese Werte dienen der Berechnung des 

Mehraufwands. Hier wurde für die Entwicklungsphase von 55 bis 80 Standjahren ein Leistungsprofil 

aufgestellt. Diese zusätzlich entstehenden Kosten für geschädigte Bäume (Schadbäume) werden den 

„Normal-Kosten“ zuaddiert. 

 

 

                                                             
6 FLL Baumkontrollrichtlinie – Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen; 2010 
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Aufstellung der Leistungsprofile nach Entwicklungsphasen (pro Baum) („Normalkosten“). Ermittelte 

Durchschnittswerte aus der Regiepflege und Ausschreibungsergebnissen der letzten Jahre der Stadt 

Kamp-Lintfort 

 

Leistungseinheit (Kurztext) Anzahl Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Jugendphase (1-15 Jahre)

Baum wässern 25 Stk 4,12 €                103,00 €              

Baumverankerung erneuern 1 Stk 38,93 €             38,93 €                

Baumverankerung entfernen 1 Stk 7,42 €                7,42 €                  

Erziehungs-, Aufbauschnitt 4 Stk 35,00 €             140,00 €              

Baumkontrolle 7 Stk 8,95 €                62,65 €                

Verwaltungsarbeit 14 Stk 0,90 €                12,60 €                

Gesamtkosten in der Jugendphase ( für 14 Jahre) 364,60 €             

Gesamtkosten pro Jahr in der Jugendphase 26,04 €               

(Brutto) 30,99 €               

Reifephase (15-55 Jahre)

Kronenpflege 2 Stk 38,25 €             76,50 €                

Totholz entfernen 3 Stk 38,25 €             114,75 €              

Stamm- und Stockaustriebe entfernen 40 Stk 1,44 €                57,60 €                

Baumkontrolle 28 Stk 8,95 €                250,60 €              

Verwaltungsarbeit 40 Stk 0,90 €                36,00 €                

Gesamtkosten in der Reifephase (für 40 Jahre) 535,45 €             

Gesamtkosten pro Jahr in der Reifephase 13,39 €               

(Brutto) 15,93 €               

Alterungsphase (55-80 Jahre) Gesunder Baum

Kronenpflege 8 Stk 90,00 €             720,00 €              

Totholz entfernen 1 Stk 38,25 €             38,25 €                

Starkast entlasten 1 Stk 100,00 €           100,00 €              

Stamm- und Stockaustriebe entfernen 25 Stk 1,44 €                36,00 €                

Baumkontrolle 30 Stk 8,95 €                268,50 €              

Verwaltungsarbeit 25 Stk 0,90 €                22,50 €                

Gesamtkosten in der Alterungsphase (für 25 Jahre) 1.185,25 €         

Gesamtkosten pro Jahr in der Alterungsphase 47,41 €               

(Brutto) 56,42 €               

Zulage für geschädigten Baum

Kronenpflege 8 Stk 90,00 €             720,00 €              

Totholz entfernen 1 Stk 38,25 €             38,25 €                

Starkast entlasten 1 Stk 100,00 €           100,00 €              

Kroneneinkürzung 3 Stk 196,67 €           590,01 €              

Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume 3 Stk 78,67 €             236,01 €              

Baumkontrolle 20 Stk 8,95 €                179,00 €              

Zulage für geschädigten Baum in der Alterungsphase (für 25 Jahre) -(Unternehmerpflege) 1.863,27 €         

Zulage pro Jahr für geschädigten Baum in der Alterungsphase - (Unternehmerpflege) 74,53 €               

Gesamtkosten pro Jahr für geschädigten Baum in der Alterungsphase - (Unternehmerpflege) 121,94 €             

Gesamtkosten pro Jahr für geschädigten Baum in der Alterungsphase - (Regiepflege) 242,33 €             

Gesamtkosten pro Jahr für einen geschädigten Baum i. d. Alterungsphase (Unternehmer/Regie) 182,14 €             

(Brutto) 216,74 €             
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5. Ergebnis als Übersichtsplan 

Ergebnis der Bewertung erneuerungsbedürftiger Straßenzüge /-abschnitte. 
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Ergebnis als tabellarische Übersicht 
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Ergebnis als tabellarische Übersicht 

 

 

Aufgrund noch durchzuführender Detailplanungen kann sich die Stückzahl der neu zu pflanzenden Bäume 

ändern. Die hier dargestellten Werte beruhen größtenteils auf einer Erneuerung der Bäume in einem 

Verhältnis 1:1. Die vorläufig rein rechnerisch ermittelten Werte können somit nur bedingt zur 

Finanzplanung herangezogen werden. 
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Aufgrund des hohen Anteils von Bäumen in der Alterungsphase sowie der hohen Anzahl geschädigter 

Bäume besteht für einen großen Teil des Kamp-Lintforter Baumbestandes ein dringender 

Erneuerungsbedarf. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verursachen die alten und schadhaften Bäume sehr 

hohe Bewirtschaftungskosten. 

Der gegenwärtig notwendige Mitteleinsatz für den gesamten Straßenbaumbestand beträgt rechnerisch 

333.828 € pro Jahr. Die Kosten verteilen sich wie folgt: 

Jugendphase 47.323 € 14% 

Reifephase 26.443 € 8% 

Alterungsphase 260.062 € 78% 

davon für Schadbäume 109.821 €  

 

Die Kosten wurden anhand der prozentualen Aufteilung der Bäume (siehe Einleitung) und der 

Kostenverteilung (vgl. Leistungsprofile der Entwicklungsphasen) ermittelt. 

Zur Erstellung des Konzeptes zur Erneuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet Kamp-Lintfort wurde 

eine Gesamtbetrachtung des Baumbestandes vorgenommen. Daraus wurden für 27 Straßenzüge / -

abschnitte mit dem größten Anteil erneuerungsbedürftiger Bäume (62%) eine Prioritätenliste nach 

detaillierten Bewertungskriterien erstellt. 

Das Ergebnis liefert ein 5-stufiges Umsetzungskonzept zur Erneuerung der Baumbestände für 21 der 27 

Straßenzüge innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren. 2 der 6 Straßenzüge (Steltenbergstraße und 

Grenzstraße) fallen aufgrund von baulichen Straßenerneuerungen heraus, die weiteren 4 Straßenzüge 

sind aufgrund der Bewertung zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten oder aber als 

Einzelbaumentnahmen zu erneuern. 

Nach der Umsetzung des Erneuerungskonzeptes verändert sich die Alterszusammensetzung: 

Jugendphase 37% (2158 Stück) 

Reifephase 28% (1620 Stück) 

Alterungsphase 35% (2016 Stück) 

davon Schadbäume 259 Stück 

Eventuelle Veränderungen sind nicht berücksichtigt 

 

Die für die Bewirtschaftung notwendigen finanziellen Mittel werden nach der Umsetzung der 

Erneuerungsmaßnahmen auf 247.946 € pro Jahr fallen (74%). Dabei sinkt der Anteil für die 

Bewirtschaftung des Altbaumbestandes und der Schadbäume von derzeit 260.062 € auf 155.262 € pro 

Jahr. Die Kosten verteilen sich wie folgt: 

Jugendphase 66.878 € 27% 

Reifephase 25.806 € 10% 

Alterungsphase 155.262 € 63% 

davon für Schadbäume 41.523 €  

 

Für die Durchführung der Erneuerungsmaßnahmen wird insgesamt ein Investitionsvolumen von 1.532.331 

€ verteilt über 12 Jahre Umsetzungszeitraum veranschlagt. 

Im gesamten Zeitraum der Erneuerungsphase werden für die erneuerungsbedürftigen Bäume in den 

Umsetzungsphasen 1 bis 4 Kosten in Höhe von 2.065.333 € anfallen. Darin sind die entstehenden 

Bewirtschaftungskosten der Bäume bis zum Zeitpunkt der Erneuerung enthalten (412.739 €). 
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Würden die Erneuerungsmaßnahmen nicht umgesetzt, entstünden Kosten für die Pflege des 

Baumbestandes in Höhe von 1.324.538 €. 

Es entsteht also für die Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen ein rechnerischer Mehraufwand von 

740.795 € für den Betrachtungszeitraum von 12 Jahren. (Preissteigerungen bleiben unberücksichtigt) 

 

Der rechnerische Mehraufwand (Investitionskosten – Pflege des Bestandes ohne Erneuerung) zum 

Zeitpunkt der realisierten Erneuerungsmaßnahmen (voraussichtlich im Jahr 2024) in Höhe von 740.795€ 

wird sich im 8. Jahr nach dem Umsetzungszeitraum (voraussichtlich im Jahr 2032) amortisieren (vgl. 

Abbildung). 
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6. Detaillierte Darstellung der betrachteten Straßen 

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Straßen detailliert mit Bewertungs- und 

Berechnungsblätter als Ergebnis dieses Erneuerungskonzeptes dargestellt. 

Das jeweils erste Blatt stellt die Bewertung der einzelnen Aspekte, das Ergebnis der Bewertung sowie die 

auftretenden Kosten dar. Das zweite Blatt zeigt anhand von Bildern den derzeitigen Zustand der Bäume. 

Hier werden exemplarisch die gravierendsten Mängel und Schäden aufgezeigt. Das dritte Blatt zeigt die 

Aufstellung der zugrundeliegenden Kostenfaktoren, die Berechnung der Kosten sowie eine 

Gegenüberstellung der Kosten für die Erneuerung und der entstehenden Kosten ohne 

Erneuerungsmaßnahme. 
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Abbildung 1: Übersichtsplan der Pflegebezirke (Stadt Kamp-Lintfort) 
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Tabelle 7: Bewertungsblatt Albertstraße (Ring - Ebertstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 34

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 32 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 24 Bewertung 4

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 20

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 34

Anzahl der Neupflanzungen: 34

Bemerkung:

57 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

alle Angaben Brutto-Beträge

Bemerkung:  - 

ja

 - 

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße mit 

gleichzeitiger Vergrößerung der Baumscheiben sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung 

vergrößert werden.

29.019,85 €       50.146,12 €       

 - 

nein

innerhalb von 3 Jahren

11.590,63 €       

79.165,98 €             90.756,61 €     

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege)

Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege)

-  €                   

Stufe

nein  - 

Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der dauerhaft 

notwendigen Maßnahmen als nicht gegeben eingeschätzt. 

Der Baumbestand ist vollständig gekappt. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der 

Verkehrssicherheit. Einige Bäume weisen erhebliche Schäden am Stamm und Wurzelansatz auf. Der Bestand ist als 

sehr schwer geschädigt einzustufen.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort 1

Albertstraße (von Ringstraße bis Ebertstraße)

Til ia europaea

91 Jahre

207,31 €            

2.562,65 €         

94%

71%

3,01%
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Tabelle 8: Bildanhang Albertstraße (Ring - Ebertstraße) 

 

 

 

   

 

 

 
Blick in die Baumkronen des 
Baumbestandes der Albertstraße. 

 Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 

   

 

 

 
Die vorhandenen "Klebäste" müssen 
regelmäßig baumpflegerisch 
behandelt werden. An den Starkästen 
haben sich zum Teil erhebliche 
Faulstellen gebildet. 

 Einige der Bäume zeigen eine stark 
rückgängige Vitalität. 

   

 

 

 
Zu kleine Baumscheibe bei der 
Mehrzahl der Bäume (2,75 m²). 

 Der schlechte Zustand der Bäume und 
der dauerhaft notwendige 
baumpflegerische Aufwand geben 
Anlass für eine zeitnahe Erneuerung 
des Baumbestandes. 
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Tabelle 9: Kostenberechnung Albertstraße (Ring - Ebertstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 34 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 34 Anzahl Schadbäume 32

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 2 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 32 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 34 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 34 Anzahl Neupflanzungen 34 Stammdurchmesser (Ø in cm) 57

Beseitigung

Baumfällung 57 cm * * 34 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 57 cm * * 34 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 34 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 34 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 

Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 34 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 34 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 34 Stk  = 

20

207,31 €    

-  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

213,55 €    

5.923,15 €         

182,14 €    5.828,33 €         

-  €                   26,04 €       

13,39 €       

66.526,03 €       

26,04 €       885,46 €    

79.165,98 €       

24.386,43 €         

46,00 €       

150,00 €    5.100,00 €         

(Netto)

(Brutto) 7.048,55 €         

207,31 €            

-  €                   

47,41 €       94,82 €               

885,46 €    9.740,03 €         

6,90 € 13.437,89 €       

3,01% 212,29 €            

2,20 € 4.284,54 €         

1.564,00 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         42.139,60 €       

213,55 €    87.130,05 €      

(Netto)

11.590,63 €       

90.756,61 €       

3.626,56 €

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

(Brutto)

76.266,06 €       
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Tabelle 10: Bewertungsblatt Wilhelminenstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 49

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 44 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 38 Bewertung 4

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 3

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 19

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 49

Anzahl der Neupflanzungen: 49

Bemerkung:

64 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

16.704,15 €       

117.582,12 €           134.286,26 €   Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege)

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden

-  €                   

Jahre (Jungbaumpflege)

45.312,70 €       72.269,41 €       

bis 10

nein

innerhalb 3 Jahren Stufe

nein  - 

Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der dauerhaft 

notwendigen Maßnahmen als sehr gering eingeschätzt. 

Bemerkung:  - 

ja

 - 

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße mit 

gleichzeitiger Vergrößerung der Baumscheiben sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung 

vergrößert werden.

alle Angaben Brutto-Beträge

41 bis 61 Jahre

197,08 €            

2.457,74 €         

90%

3,95%

Nahezu der gesamte Baumbestand ist stark gekappt. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Einige Bäume weisen starke Schäden am Stamm und Wurzelansatz auf. Der 

Bestand ist insgesamt als schwer geschädigt einzustufen.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort 1

Wilhelminenstraße

Tilia europaea

78%
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Tabelle 11: Bildanhang Wilhelminenstraße 

 
   

 

 

 

Blick in die Wilhelminenstraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 

   

 

 

 
Stamm- und Stockaustriebe erhöhen den 
jährlichen Pflegeaufwand. 

 Einige der Bäume zeigen eine stark 
rückgängige Vitalität. 

   

 

 

 
Zu kleine Baumscheibe und stellenweise 
nahezu vollständige Bodenversiegelung 
verhindern die Versorgung der Wurzeln 
mit Luft, Wasser und Nährstoffen. 

 Der schlechte Zustand der Bäume und 
der dauerhaft notwendige 
baumpflegerische Aufwand geben 
Anlass für eine zeitnahe Erneuerung 
des Baumbestandes. 
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Tabelle 12: Berechnungsblatt Wilhelminenstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 49 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 4

Anzahl Alterungsphase 45 Anzahl Schadbäume 44

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 4 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 44 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 49 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 49 Anzahl Neupflanzungen 49 Stammdurchmesser (Ø in cm) 64

Beseitigung

Baumfällung 64 cm * * 49 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 64 cm * * 49 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 49 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 49 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 49 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 49 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 49 Stk  = 

197,08 €            

47,41 €       47,41 €               

19

26,04 €       -  €                   

13,39 €       53,55 €               

182,14 €    8.013,96 €         

(Netto) 8.114,91 €         

197,08 €    (Brutto) 9.656,75 €         

204,81 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

3,95% 379,02 €            

6,90 € 21.590,10 €       

2,20 € 6.883,80 €         

46,00 €       2.254,00 €         

150,00 €    7.350,00 €         

16.704,15 €       

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         60.730,60 €       

98.808,50 €       

117.582,12 €    

26,04 €       1.276,10 € 

1.276,10 € (Netto) 14.037,10 €       

38.077,90 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

112.845,60 €    

134.286,26 €    

(Brutto)

204,81 €    120.429,22 €    13.857,04 €
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Tabelle 13: Bewertungsblatt Wilhelmstraße (Kamperdickstraße bis Markgrafenstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 10

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 10 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 7 Bewertung 4

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 3

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 19

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 10

Anzahl der Neupflanzungen: 10

Bemerkung:

54 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

Die geschädigten Kronen der Bäume werden auch zukünftig in regelmäßigen Abständen 

pflegerisch zu behandeln sein. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des 

Zustandes und der dauerhaft notwendigen Maßnahmen als sehr gering eingeschätzt.

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Der Baumbestand befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Kronen sind gekappt und teilweise stark geschädigt. 

An den Stämmen befinden sich teilweise schwere Verletzungen und Höhlungen. Einige der Verletzungen sind auf 

Anfahrschäden zurückzuführen. Die Bäume weisen ein starkes Totholzvorkommen auf. Aufgrund der vorhandenen 

Schäden besteht erhebliches Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Bestand ist 

insgesamt als schwer geschädigt einzustufen.

Kamp-Lintfort

Stadtkern

Stadtkern

Wilhelmstraße (Kamperdickstraße bis Markgrafenstraße)

Til ia europaea

71 Jahre

216,74 €            

2.626,90 €         

100%

70%

8.169,23 €         14.748,86 €       

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 3.409,01 €         

22.918,09 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 26.327,10 €     

1,00%

Bemerkung:  - 

ja

 - 

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße mit 

gleichzeitiger Vergrößerung der Baumscheiben sinnvoll. Alternativ sollten die Baumscheiben bei der Pflanzung 

vergrößert werden. Zudem sollten die Neupflanzungen mit einem größeren Abstand zur Straße gesetzt werden.

bis 10

nein

innerhalb von 3 Jahren Stufe

nein  - 
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Tabelle 14: Bildanhang Wilhelmstraße (Kamperdickstraße bis Markgrafenstraße) 

 

 

 

   

 

 

 
Blick auf die Linden in der 
Wilhelmstraße. 

 Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 

   

 

 

 
Die vorhandenen "Klebäste" müssen 
regelmäßig baumpflegerisch behandelt 
werden. An den Starkästen haben sich 
zum Teil erhebliche Faulstellen 
gebildet. 

 Einige der Bäume zeigen eine stark 
rückgängige Vitalität. 

   

 

 

 
Zu kleine Baumscheibe und zusätzlich 
der Verdacht auf Wurzelschäden durch 
Baumaßnahmen. 

 Der schlechte Zustand der Bäume und 
der dauerhaft notwendige 
baumpflegerische Aufwand geben 
Anlass für eine zeitnahe Erneuerung 
des Baumbestandes. 
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Tabelle 15: Berechnungsblatt Wilhelmstraße (Kamperdickstraße bis Markgrafenstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 10 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 10 Anzahl Schadbäume 10

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 10 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 10 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 10 Anzahl Neupflanzungen 10 Stammdurchmesser (Ø in cm) 54

Beseitigung

Baumfällung 54 cm * * 10 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 54 cm * * 10 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 10 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 10 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 10 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 10 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 10 Stk  = 

216,74 €            

47,41 €       -  €                   

19

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    1.821,35 €         

(Netto) 1.821,35 €         

216,74 €    (Brutto) 2.167,41 €         

218,91 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

1,00% 21,67 €               

6,90 € 3.719,10 €         

2,20 € 1.185,80 €         

46,00 €       460,00 €            

150,00 €    1.500,00 €         

3.409,01 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         12.394,00 €       

19.258,90 €       

22.918,09 €       

26,04 €       260,43 €    

260,43 €    (Netto) 2.864,71 €         

6.864,90 €           

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

22.123,61 €       

26.327,10 €       

(Brutto)

218,91 €    26.269,02 €      58,08 €
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Tabelle 16: Bewertungsblatt Bogenstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 61

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 38 Bewertung 3

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 35 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 18

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 51

Anzahl der Neupflanzungen: 43

Bemerkung:

56 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

2,37%

110.149,74 €           Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 124.927,80 €   

 - 

Die vorhandenen Jungbaumpflanzungen sowie die Platanen sollten erhalten bleiben. Wegen des Dichtstandes einiger 

Bäume werden bei der Berechnung der Neupflanzungen 15% weniger Bäume angenommen. Aufgrund der zu kleinen 

Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße mit gleichzeitiger Vergrößerung 

der Baumscheiben sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 14.778,06 €       

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 5

Stark abnehmende Vitalität, schlechter Zustand und dauerhaft entstehender hoher 

Pflegeaufwand macht für diesen Straßenzug eine zeitnahe Erneuerung notwendig. Die 

Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als nicht gegeben eingeschätzt. 

nein

innerhalb 3 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Die vorhandenen Altbäume in der Bogenstraße sind in einem schlechten Zustand. Der Baumbestand weist starke 

Schädigungen auf. Nahezu alle Bäume sind mittel bis stark verletzt, die Kronen sind größtenteils erheblich gekappt 

worden. An einigen Bäumen sind beträchtliche Rindenauffäll igkeiten bzw. Rindenschäden zu beobachten. Es bestehen 

erhebliche Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Bestand ist insgesamt als 

schwer geschädigt einzustufen.

Kamp-Lintfort

Stadtkern

Stadtkern

Bogenstraße

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Platanus acerifolia

5 bis 61 Jahre

152,12 €            

1.867,25 €         

62%

57%

46.213,43 €       63.936,31 €       
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Tabelle 17: Bildanhang Bogenstraße 

 

 

 

   

 

 

 

Blick in die Bogenstraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 

   

 

 

 
Stamm- und Stockaustriebe erhöhen 
den jährlichen Pflegeaufwand. 

 Nahezu alle Altbäume zeigen eine 
stark rückgängige Vitalität mit 
teilweise erheblicher Totholzbildung. 

   

 

 

 
Zu kleine Baumscheibe und 
stellenweise starke 
Bodenverdichtung verhindern die 
Versorgung der Wurzeln mit Luft, 
Wasser und Nährstoffen. 

 Bei einigen Bäumen erfordern die 
vorhandenen Schäden zeitnah 
massive Eingriffe in das "System 
Baum". 
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Tabelle 18: Berechnungsblatt Bogenstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 61 Anzahl Jugendphase 10 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 51 Anzahl Schadbäume 38

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 10 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 13 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 38 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 61 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 51 Anzahl Neupflanzungen 43 Stammdurchmesser (Ø in cm) 56

Beseitigung

Baumfällung 56 cm * * 51 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 56 cm * * 51 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 51 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 43 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 8 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 43 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 43 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 61 Stk  = 

152,12 €            

47,41 €       616,33 €            

18

26,04 €       260,43 €            

13,39 €       -  €                   

182,14 €    6.921,15 €         

(Netto) 7.797,90 €         

152,12 €    (Brutto) 9.279,51 €         

155,60 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

2,37% 212,33 €            

6,90 € 19.836,60 €       

2,20 € 6.324,71 €         

46,00 €       2.346,00 €         

150,00 €    6.502,50 €         

14.778,06 €       

500,00 €    3.825,00 €         

1.239,40 €         53.727,99 €       

92.562,81 €       

110.149,74 €    

26,04 €       1.128,96 € 

1.128,96 € (Netto) 12.418,54 €       

38.834,82 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

104.981,34 €    

124.927,80 €    

(Brutto)

155,60 €    113.902,02 €    11.025,78 €
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Tabelle 19: Bewertungsblatt Maxstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 13

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 12 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 5 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 18

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 13

Anzahl der Neupflanzungen: 13

Bemerkung:

66 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

1,11%

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 4.431,71 €         

31.433,57 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 35.865,28 €     

Bemerkung:  - 

ja

 - 

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße mit 

gleichzeitiger Vergrößerung der Baumscheiben sinnvoll. Alternativ sollten die Baumscheiben bei der Pflanzung 

vergrößert werden. Zudem sollten die Neupflanzungen mit einem größeren Abstand zur Straße gesetzt werden.

bis 5

nein

innerhalb 3 Jahren Stufe

nein  - 

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit sind die zahlreichen "Klebäste" regelmäßig zu 

beseitigen. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der 

notwendigen Maßnahmen als sehr gering eingeschätzt.

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Die Bäume sind durchweg in ca. 7 Meter gekappt. An den Stämmen sowie an den Schnittstellen befinden sich 

Höhlungen und Faulstellen. Die Bäume treiben stark aus.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort 1

Maxstraße

Acer saccharinum

71 Jahre

204,41 €            

2.480,07 €         

92%

38%

12.260,05 €       19.173,52 €       
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Tabelle 20: Bildanhang Maxstraße 

 

 

 

   

 

 

 
Blick in die Maxstraße.  Der Baumbestand in der Maxstraße ist 

vollständig gekappt. 
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Tabelle 21: Berechnungsblatt Maxstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 13 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 13 Anzahl Schadbäume 12

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 12 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 13 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 13 Anzahl Neupflanzungen 13 Stammdurchmesser (Ø in cm) 66

Beseitigung

Baumfällung 66 cm * * 13 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 66 cm * * 13 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 13 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 13 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 13 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 13 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 13 Stk  = 

204,41 €            

47,41 €       47,41 €               

18

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    2.185,62 €         

(Netto) 2.233,03 €         

204,41 €    (Brutto) 2.657,31 €         

206,67 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

1,11% 29,43 €               

6,90 € 5.879,84 €         

2,20 € 1.874,73 €         

46,00 €       598,00 €            

150,00 €    1.950,00 €         

4.431,71 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         16.112,20 €       

26.414,77 €       

31.433,57 €       

26,04 €       338,56 €    

338,56 €    (Netto) 3.724,13 €         

10.302,57 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

30.138,89 €       

35.865,28 €       

(Brutto)

206,67 €    32.240,95 €      3.624,33 €
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Tabelle 22: Bewertungsblatt Sternstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 20

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 20 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 7 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 18

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 20

Anzahl der Neupflanzungen: 20

Bemerkung:

29 64 ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

2,00%

40.497,49 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 47.315,51 €     

ggf.

 - 

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 6.818,02 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

bis 5

Die Vitalität des Baumbestandes ist in weiten Teilen extrem schlecht.  Eine Erneuerung des 

Baumbestandes ist notwendig. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als sehr 

gering eingeschätzt.

nein

innerhalb 3 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Die Zierkirschen sind mittel bis stark geschädigt. Der Baumbestand befindet sich insgesamt in einem schlechten 

Zustand. Die Vitalität der Bäume ist stark rückläufig. Der Bestand ist überaltert.

Kamp-Lintfort

Kamp

Kamp

Sternstraße

Prunus serrulata ‘Kanzan‘

61 Jahre

216,74 €            

2.652,91 €         

100%

35%

10.999,77 €       29.497,72 €       
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Tabelle 23: Bildanhang Sternstraße 

   
   

 

 

 

Die Vitalität der Bäume ist stark 
rückläufig. 

 Blick in die Sternstraße. 

   

 

 

 
Eine Kirsche ist vollständig 
abgestorben. 

 Der Wurzelraum ist zum Teil stark 
verdichtet. 

   

 

  

Einige Baumscheiben genügen den 
Anforderungen kleiner wachsenden 
Baumarten. 
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Tabelle 24: Berechnungsblatt Sternstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 20 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 20 Anzahl Schadbäume 20

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 20 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 20 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 20 Anzahl Neupflanzungen 20 Stammdurchmesser (Ø in cm) 29

Beseitigung

Baumfällung 29 cm * * 20 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 29 cm * * 20 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 20 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 20 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 20 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 20 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 20 Stk  = 

216,74 €            

47,41 €       -  €                   

18

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    3.642,71 €         

(Netto) 3.642,71 €         

216,74 €    (Brutto) 4.334,82 €         

221,08 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

2,00% 86,70 €               

6,90 € 4.036,50 €         

2,20 € 1.287,00 €         

46,00 €       920,00 €            

150,00 €    3.000,00 €         

6.818,02 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         24.788,00 €       

34.031,50 €       

40.497,49 €       

26,04 €       520,86 €    

520,86 €    (Netto) 5.729,43 €         

9.243,50 €           

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

39.760,93 €       

47.315,51 €       

(Brutto)

221,08 €    53.058,23 €      -5.742,72 €
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Tabelle 25: Bewertungsblatt Marienstraße (Ebertstraße bis Auguststraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 42

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 25 Bewertung 3

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 29 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 18

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 25

Anzahl der Neupflanzungen: 25

Bemerkung:

64 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

1,49%

60.029,55 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 68.552,08 €     

ggf.

17 der 19 vorhandenen Jungbäume werden erhalten. Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine 

Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben bei der 

Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 8.522,53 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 5

Die zukünftig notwendigen Maßnahmen zur Behandlung gekappter Kronen erfordern hohe 

Pflegekosten. Die Erhaltungswürdigkeit des stark geschädigten Altbaumbestandes wird als 

sehr gering eingeschätzt. 

nein

innerhalb 6 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Der Altbaumbestand an Silber-Ahornen ist größtenteils massiv gekappt. Einige der Bäume weisen schwere 

Verletzungen auf. In den kommenden Jahren ein erheblicher pflegerischer Aufwand für die Behandlung der gekappten 

Kronen notwendig werden. Insgesamt ist der Zustand der älteren Bäume als schlecht einzuordnen. Es bestehen 

erhebliche Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort2

Marienstraße (Ebertstraße bis Auguststraße)

Acer saccharinum, Acer platanoides

2 bis 61 Jahre

143,03 €            

1.739,43 €         

60%

69%

23.157,40 €       36.872,15 €       
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Tabelle 26: Bildanhang Marienstraße (Ebertstraße bis Auguststraße) 

 

 

 

   

 

 

 

Blick in die Marienstraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 
Der Altbaumbestand ist vollständig 
gekappt. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind mit ca. 5m² 
relativ groß. Teilweise ist die 
Pflanzscheibe einseitig verdichtet. 

 Der gesamte Baumbestand zeigt 
eine rückgängige Vitalität. 

   

 

 

 
Die vorhandenen Schäden müssen 
im Rahmen der Baumkontrolle 
regelmäßig überprüft werden. 

 Ungünstige Vergabelungen, 
schlechte Holzeigenschaften und 
erhebliche Schäden senken die 
Erhaltungswürdigkeit. 
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Tabelle 27: Berechnungsblatt Marienstraße (Ebertstraße bis Auguststraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 42 Anzahl Jugendphase 19 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 23 Anzahl Schadbäume 25

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 19 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 25 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 42 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 25 Anzahl Neupflanzungen 25 Stammdurchmesser (Ø in cm) 64

Beseitigung

Baumfällung 64 cm * * 25 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 64 cm * * 25 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 25 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 25 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 25 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 25 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 42 Stk  = 

143,03 €            

47,41 €       -  €                   

18

26,04 €       494,81 €            

13,39 €       -  €                   

182,14 €    4.553,39 €         

(Netto) 5.048,20 €         

143,03 €    (Brutto) 6.007,36 €         

144,95 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

1,49% 80,63 €               

6,90 € 11.040,00 €       

2,20 € 3.520,00 €         

46,00 €       1.150,00 €         

150,00 €    3.750,00 €         

8.522,52 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         30.985,00 €       

50.445,00 €       

60.029,55 €       

26,04 €       651,07 €    

651,07 €    (Netto) 7.161,79 €         

19.460,00 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

57.606,79 €       

68.552,08 €       

(Brutto)

144,95 €    73.055,88 €      -4.503,81 €
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Tabelle 28: Bewertungsblatt Moerser Straße (Kaiserstraße bis Rheinstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 48

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 42 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 20 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 3

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 17

Handlungsbedarf 2

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 48

Anzahl der Neupflanzungen: 26

Bemerkung:

46 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

8

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 3 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

alle Angaben Brutto-Beträge

28.695,31 €       

Der Baumbestand in der Moerser Straße befindet sich insgesamt in einem schlechten Zustand.

Die vorhandenen Bäume sind größtenteils gekappt. An den ehemaligen Schnittstellen befinden sich größere 

Höhlungen. Einige der Bäume sind sehr stark geschädigt. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kamp-Lintfort

Rossenray

Stadtkern

Moerser Straße (Kaiserstraße bis Rheinstraße)

Til ia europaea ‘Pallida‘, Prunus serrulata ‘Kanzan‘, Quercus rubra, 

Aesculus carnea

31 bis 61 Jahre

192,30 €            

2.391,28 €         

88%

42%

43.878,84 €       38.936,99 €       

bis 10

Die Vitalität des Baumbestandes ist in weiten Teilen sehr schlecht und stark abnehmend. 

Zukünftig entsteht dauerhaft ein hoher Pflegeaufwand für diesen Straßenzug. Eine zeitnahe 

Erneuerung ist notwendig. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als gering 

eingeschätzt. 

nein

innerhalb 6 Jahren Stufe

6.545,30 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja/nein

3,68%

82.815,83 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 118.056,44 €   

 - 

Der Baumbestand in der Moerser Straße steht sehr dicht zu den Häusern. Zudem ist der Baumbestand zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt zu dicht gepflanzt. Wegen des Dichtstandes werden bei der Berechnung der Neupflanzungen 

45% weniger Bäume angenommen. Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben sowie der sehr dicht an der Straße 

stehenden Bäume erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ könnten 

die Baumscheiben und der Abstand der Bäume zur Straße bei der Pflanzung vergrößert werden. Bei der Neupflanzung 

sollten Bäume verwendet werden, die eine schmale Krone entwickeln.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege)
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Tabelle 29: Bildanhang Moerser Straße (Kaiserstraße bis Rheinstraße) 

 

 

 

   

 

 

 

Blick in die Moerser Straße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 
Der Bestand ist nahezu vollständig 
gekappt. 

   

 

 

 
An vielen Bäumen befinden sich am 
Stamm und Wurzelansatz erhebliche 
Schäden. 

 Nahezu alle Altbäume zeigen eine 
stark rückgängige Vitalität mit 
erheblich verstärkter 
Totholzbildung. 

   

 

 

 
Zu kleine Baumscheibe und 
stellenweise starke 
Bodenverdichtung verhindern die 
Versorgung der Wurzeln mit Luft, 
Wasser und Nährstoffen. 

 Der geringe Abstand zu der 
Bebauung macht die Auswahl von 
schmalkronigen Bäumen bei einer 
Neupflanzung erforderlich. 
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Tabelle 30: Berechnungsblatt Moerser Straße (Kaiserstraße bis Rheinstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 2 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 48 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 8

Anzahl Alterungsphase 40 Anzahl Schadbäume 42

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 8 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 42 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 3 Jahre * * 48 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 48 Anzahl Neupflanzungen 26 Stammdurchmesser (Ø in cm) 46

Beseitigung

Baumfällung 46 cm * * 48 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 46 cm * * 48 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 48 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 26 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 22 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 26 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 26 Stk  = 

Jungbaumpflege für 8 Jahre * 8 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 48 Stk  = 

192,30 €            

47,41 €       -  €                   

17

26,04 €       -  €                   

13,39 €       107,09 €            

182,14 €    7.649,69 €         

(Netto) 7.756,78 €         

192,30 €    (Brutto) 9.230,56 €         

199,27 €    28.695,31 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

3,68% 334,54 €            

6,90 € 15.092,78 €       

2,20 € 4.812,19 €         

46,00 €       2.208,00 €         

150,00 €    3.960,00 €         

6.545,30 €         

500,00 €    10.800,00 €       

1.239,40 €         32.720,16 €       

69.593,14 €       

82.815,83 €       

26,04 €       687,53 €    

687,53 €    (Netto) 5.500,25 €         

36.872,98 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

99.207,10 €       

118.056,44 €    

(Brutto)

199,27 €    114.781,25 €    3.275,19 €
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Tabelle 31: Bewertungsblatt Laagdickstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 19

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 10 Bewertung 3

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 13 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 17

Handlungsbedarf 2

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 15

Anzahl der Neupflanzungen: 15

Bemerkung:

56 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

8

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 3 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,53%

34.732,87 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 46.397,19 €     

ggf.

Es ist nicht auszuschließen das einige der Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit frühzeit entfernt werden 

müssen. Die vorhandenen Platanen können erhalten werden. Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben sowie der sehr 

dicht an der Straße stehenden Bäume erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. 

Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 3.718,92 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 5

Die Vitalität des Baumbestandes ist sehr schlecht und stark abnehmend. Durch notwendige 

Maßnahmen zur Beseitigung des Totholzes und der Behandlung gekappter Kronen 

entstehen zukünftig hohe Kosten für die Pflege. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes 

wird als sehr gering eingestuft. 

nein

innerhalb 6 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

7.945,40 €         

Die Bäume mit Ausnahme der Platanen weisen eine sehr schlechte Vitalität auf. Die in der Straße befindlichen Silber-

Ahorne sind teilweise sehr stark gekappt worden. Sie weisen im Stammfuss-, Stamm- und Kronenbereich erhebliche 

Schäden auf. Die gekappten Kronen werden in den kommenden Jahren immer wieder kontinuierlich zu 

Pflegemaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit führen. An den ehemaligen Schnittstellen befinden sich 

Höhlungen. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der 

Zustand der Bäume ist insgesamt als stark geschädigt einzustufen. 

Kamp-Lintfort

Stadtkern

Stadtkern

Laagdickstraße

Acer sacchariunum, Platanus acerifolia

41 bis 61 Jahre

138,67 €            

1.672,72 €         

53%

68%

12.609,58 €       22.123,29 €       
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Tabelle 32: Bildanhang Laagdickstraße 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Laagdickstraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 
Der Bestand ist nahezu vollständig 
gekappt. 

   

 

 

 
Die vorhandenen Klebäste müssen vor 
allem angesichts der spezifischen 
Holzeigenschaften des Silber-Ahorns 
regelmäßig und gewissenhaft 
baumpflegerisch behandelt werden. 

 Der gesamte Baumbestand zeigt eine 
stark rückgängige Vitalität. 

   

 

 

 
Üppige Stamm- und Stockausschläge 
erhöhen zusätzlich den pflegerischen 
Aufwand. 

 Ungünstige Vergabelungen, schlechte 
Holzeigenschaften und erhebliche 
Schäden führen zu verkürzten 
Kontrollintervallen zur Sicherstellung 
der Verkehrssicherheit. 
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Tabelle 33: Berechnungsblatt Laagdickstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 2 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 19 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 1

Anzahl Alterungsphase 18 Anzahl Schadbäume 10

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 8 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 10 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 3 Jahre * * 19 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 15 Anzahl Neupflanzungen 15 Stammdurchmesser (Ø in cm) 56

Beseitigung

Baumfällung 56 cm * * 15 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 56 cm * * 15 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 15 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 15 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 15 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 15 Stk  = 

Jungbaumpflege für 8 Jahre * 8 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 19 Stk  = 

138,67 €            

47,41 €       379,28 €            

17

26,04 €       -  €                   

13,39 €       13,39 €               

182,14 €    1.821,35 €         

(Netto) 2.214,02 €         

138,67 €    (Brutto) 2.634,68 €         

139,39 €    7.945,40 €         

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,53% 13,78 €               

6,90 € 5.805,32 €         

2,20 € 1.850,97 €         

46,00 €       690,00 €            

150,00 €    2.250,00 €         

3.718,92 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         18.591,00 €       

29.187,29 €       

34.732,87 €       

26,04 €       390,64 €    

390,64 €    (Netto) 3.125,14 €         

10.596,29 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

38.989,24 €       

46.397,19 €       

(Brutto)

139,39 €    31.781,60 €      14.615,59 €
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Tabelle 34: Berechnungsblatt Christianstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 48

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 37 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 17 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 16

Handlungsbedarf 2

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 48

Anzahl der Neupflanzungen: 48

Bemerkung:

67 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

8

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 3 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

2,85%

116.654,98 €           Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 155.214,84 €   

ggf.

Es ist zu prüfen ob an einigen der Bäume zeitnahne Schnittmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

notwendig sind. In besonders schwerwiegenden Fällen erscheint eine frühzeitige Entnahme einiger Bäume sinnvoll. 

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben sowie der sehr dicht an der Straße stehenden Bäume erscheint eine 

Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben und der 

Abstand zur Straße bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 11.900,54 €       

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

bis 15

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit sind zahlreiche Schnittmaßnahmen zur 

Behandlung gekappter Kronen notwendig. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird 

aufgrund des Zustandes und der notwendigen Maßnahmen als gering eingeschätzt.

kurzfristig

innerhalb 6 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

26.659,32 €       

Der Baumbestand zeigt erhebliche Kappungen in ca. 9 Meter Höhe. An den Schnittstellen haben sich Faulstellen und 

Höhlungen gebildet. Es bestehen erhebliche Bedenken an der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Einige Bäume 

weisen erhebliche Schäden am Stamm und Wurzelansatz auf.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort1

Christianstraße

Aesculus carnea

61 Jahre

180,00 €            

2.221,61 €         

77%

35%

45.860,45 €       70.794,53 €       
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Tabelle 35: Bildanhang Christianstraße 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Christianstraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 
Der Bestand ist nahezu vollständig 
gekappt. 

   

 

 

 
An vielen Bäumen befinden sich am 
Stamm und Wurzelansatz erhebliche 
Schäden. 

 Die Anbindungen sind aus Sich der 
Verkehrssicherheit sehr bedenklich. 
Höhlungen und Faulstellen 
schwächen die ungünstigen 
Astanbindungen zusätzlich. 

   

 

 

 
Zu kleine Baumscheibe bei der 
Mehrzahl der Bäume (2,25 m²) und 
stellenweise starke 
Bodenverdichtung verhindern die 
Versorgung der Wurzeln mit Luft, 
Wasser und Nährstoffen. 

 Die Klebäste haben mittlerweile eine 
Länge von 8 Meter und mehr 
erreicht. Maßnahmen zur 
Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit werden 
notwendig. 
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Tabelle 36:Berechnungsblatt Christianstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 2 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 48 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 48 Anzahl Schadbäume 37

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 11 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 37 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 3 Jahre * * 48 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 48 Anzahl Neupflanzungen 48 Stammdurchmesser (Ø in cm) 67

Beseitigung

Baumfällung 67 cm * * 48 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 67 cm * * 48 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 48 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 48 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 48 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 48 Stk  = 

Jungbaumpflege für 8 Jahre * 8 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 48 Stk  = 

180,00 €            

47,41 €       521,51 €            

16

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    6.739,01 €         

(Netto) 7.260,52 €         

180,00 €    (Brutto) 8.640,02 €         

185,13 €    26.659,32 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

2,85% 246,42 €            

6,90 € 22.087,73 €       

2,20 € 7.042,46 €         

46,00 €       2.208,00 €         

150,00 €    7.200,00 €         

11.900,54 €       

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         59.491,20 €       

98.029,39 €       

116.654,98 €    

26,04 €       1.250,06 € 

1.250,06 € (Netto) 10.000,46 €       

38.538,19 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

130.432,64 €    

155.214,84 €    

(Brutto)

185,13 €    106.637,27 €    48.577,57 €
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Tabelle 37: Bewertungsblatt Königstraße (Kirchweg bis Malmedystraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 62

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 36 Bewertung 3

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 40 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 15

Handlungsbedarf 3

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 37

Anzahl der Neupflanzungen: 37

Bemerkung:

58 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

5

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 6 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

2,09%

86.439,70 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 144.871,59 €   

ggf.

Aufgrund der sehr kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße 

sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 5.733,34 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 15

An den insgesamt 36 Bäumen werden in den kommenden Jahren fortlaufend erhebliche 

pflegerische Maßnahmen für die Behandlung gekappter Kronen notwendig sein. Da die 

Kappungsstellen in ca. 13 bis 15 Meter Höhe liegen wird  wird die Beseitigung der Klebäste 

mit zusätzlichem Aufwand verbunden sein. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes ist 

kurzfristig

innerhalb 9 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

52.698,56 €       

Die insgesamt 36 Bäume (Silber-Linden, Holländischen Linden, Stiel-Eichen und Platanen) weisen erhebliche Schäden 

in den Kronen auf. Diese sind voraussichtlich auf frühere Sturmereignisse zurückzuführen.

Kamp-Lintfort

Rossenray

Stadtkern

Königstraße (Kirchweg bis Malmedystraße)

Til ia europaea ‘Pallida‘, Til ia tomentosa

2 bis 61 Jahre

139,01 €            

1.699,95 €         

58%

65%

31.868,91 €       54.570,78 €       
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Tabelle 38: Bildanhang Königstraße (Kirchweg bis Malmedystraße) 

   

 

 

 

Blick in die Königstraße.  Die Bäume weisen schwere Schäden 
in der Krone auf. Der Bestand ist 
nahezu vollständig gekappt. 

   

 

 

 
Die an den Kappungsstellen 
befindlichen Klebäste müssen 
regelmäßig baumpflegerisch 
behandelt werden. 

 Die Mehrzahl der Altbäume zeigt eine 
rückgängige Vitalität mit teilweise 
verstärkter Totholzbildung. 

   

 

  

Die Baumscheiben sind stellenweise 
starke verdichtet. Die Versorgung der 
Wurzeln mit Luft, Wasser und 
Nährstoffen ist eingeschränkt. 
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Tabelle 39: Berechnungsblatt Königstraße (Kirchweg bis Malmedystraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 3 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 62 Anzahl Jugendphase 24 Anzahl Reifephase 1

Anzahl Alterungsphase 37 Anzahl Schadbäume 36

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 24 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 36 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 6 Jahre * * 62 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 37 Anzahl Neupflanzungen 37 Stammdurchmesser (Ø in cm) 58

Beseitigung

Baumfällung 58 cm * * 37 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 58 cm * * 37 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 37 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 37 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 37 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)Summe (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)Summe (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 37 Stk  = 

Jungbaumpflege für 5 Jahre * 5 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 62 Stk  = 

139,01 €            

47,41 €       47,41 €               

15

26,04 €       625,03 €            

13,39 €       13,39 €               

182,14 €    6.556,87 €         

(Netto) 7.242,70 €         

139,01 €    (Brutto) 8.618,81 €         

141,66 €    52.698,56 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

2,09% 164,28 €            

6,90 € 14.807,40 €       

2,20 € 4.721,20 €         

46,00 €       1.702,00 €         

150,00 €    5.550,00 €         

5.733,33 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         45.857,80 €       

72.638,40 €       

86.439,70 €       

26,04 €       963,59 €    

963,59 €    (Netto) 4.817,93 €         

26.780,60 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

121.740,83 €    

144.871,59 €    

(Brutto)

141,66 €    105.397,11 €    39.474,48 €
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Tabelle 40: Bewertungsblatt Ebertplatz 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 29

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 27 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 7 Bewertung 1

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 15

Handlungsbedarf 3

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 27

Anzahl der Neupflanzungen: 10

Bemerkung:

64 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

5

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 6 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

2,51%

46.894,90 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 84.630,32 €     

 - 

Die Bäume sollten nicht 1 zu 1 nachgepflanzt werden. Durch die angrenzende Annastraße und Auguststraße ergeben 

sich momentan 3-reihige Baumpflanzungen. Diese stehen zu dicht. Die vorhandene Jungbaumpflanzung in der Anna- 

und Auguststraße werden durch die großen Bäume massiv unterdrückt. Alternativ zu einer vollständigen Entnahme 

des geschädigten Bestandes könnten einige der Bäume in der Fläche erhalten werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 1.549,55 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 15

Durch kontinuierliche Pflegemaßnahmen kann der Baumbestand mit relativ hohem 

Aufwand mittelfristig erhalten werden. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als 

gering eingestuft.

Kurzfristig

innerhalb 9 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

36.185,86 €       

Einige der Bäume weisen Schäden im Stamm und Stammfußbereich auf. Der Lindenbestand ist vollständig gekappt. 

Die Astanbindungen sind zum Teil sehr ungünstig. Aufgrund der stark erhöhten Sicherheitserwartung müssen die 

Bäume in kurzen Intervallen baumpflegerisch behhandelt werden.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort2

Ebertplatz

Til ia europaea, Til ia europaea ‘Pallida‘, Quercus robur

31 bis 61 Jahre

202,89 €            

2.495,58 €         

93%

24%

32.146,04 €       14.748,86 €       
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Tabelle 41: Bildanhang Ebertplatz 

   

 

 

 

Einige der Bäume auf der Fläche 
könnten erhalten bleiben. 

 Blick auf den Ebertplatz. 

   

 

 

 
Die Astanbindungen sind zum Teil 
sehr ungünstig. 

 Regelmäßige baumpflegerische 
Maßnahmen zur Behandlung der 
gekappten Kronen müssen 
durchgeführt werden. 

   

 

 

 
Im Winterzustand wird das Ausmaß 
der Kappungen deutlich. 

 Die baumpflegerischen Maßnahmen 
werden zukünftig auf einem hohen 
Niveau liegen. 
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Tabelle 42: Berechnungsblatt Ebertplatz 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 3 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 29 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 2

Anzahl Alterungsphase 27 Anzahl Schadbäume 27

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 2 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 27 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 6 Jahre * * 29 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 27 Anzahl Neupflanzungen 10 Stammdurchmesser (Ø in cm) 64

Beseitigung

Baumfällung 64 cm * * 27 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 64 cm * * 27 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 27 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 10 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 17 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 10 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 10 Stk  = 

Jungbaumpflege für 5 Jahre * 5 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 29 Stk  = 

202,89 €            

47,41 €       -  €                   

15

26,04 €       -  €                   

13,39 €       26,77 €               

182,14 €    4.917,66 €         

(Netto) 4.944,43 €         

202,89 €    (Brutto) 5.883,87 €         

207,96 €    36.185,86 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

2,51% 147,11 €            

6,90 € 11.958,60 €       

2,20 € 3.812,89 €         

46,00 €       1.242,00 €         

150,00 €    1.500,00 €         

1.549,55 €         

500,00 €    8.500,00 €         

1.239,40 €         12.394,00 €       

39.407,48 €       

46.894,90 €       

26,04 €       260,43 €    

260,43 €    (Netto) 1.302,14 €         

27.013,48 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

71.117,91 €       

84.630,32 €       

(Brutto)

207,96 €    72.371,73 €      12.258,59 €
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Tabelle 43: Bewertungsblatt Kirchweg 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 27

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 14 Bewertung 3

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 17 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 14

Handlungsbedarf 3

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 17

Anzahl der Neupflanzungen: 17

Bemerkung:

54 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

5

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 6 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,73%

38.894,48 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 62.026,54 €     

 - 

Der Baumbestand in der Jugend- und Reifephase kann erhalten werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 2.634,24 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 15

Die Erhaltungswürdigkeit des Altbaumbestandes wird als gering eingeschätzt. 

kurzfristig

innerhalb 9 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

20.497,83 €       

Die im Kirchweg vorhandenen Altbäume weisen in großen Teilen erhebliche Kronenschäden sowie Schäden an den 

Stämmen und Wurzelansätzen auf. Der Altbaumbestand ist als stark geschädigt einzustufen. Einige der Bäume weisen 

eine sehr schlechte Vitalität auf. Einige der vorhandenen Bäume sind gekappt. An den ehemaligen Schnittstellen 

befinden sich Höhlungen. Zukünftig wird ein hoher Aufwand für die pflegerische Behandlung der Kappungsstellen 

aufzuwenden sein. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kamp-Lintfort

Rossenray

Stadtkern

Kirchweg

Tilia europaea, Til ia europaea ‘Pallida‘

3 bis 61 Jahre

125,67 €            

1.518,36 €         

52%

63%

13.821,42 €       25.073,06 €       
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Tabelle 44: Bildanhang Kirchweg 

 

 

 

 

 

 

Blick in den Kirchweg.  Die Altbäume zeigen schwere 
Schäden in der Krone. Der Bestand 
ist nahezu vollständig gekappt. 

   

 

 

 
Erhebliche Schäden an den 
Stämmen, ungünstige Vergabelung 
und ungünstiger Kronenaufbau 
erfordern zukünftig weitere 
Schnittmaßnahmen. 

 Zukünftig sind regelmäßige 
Behandlungen der gekappten 
Kronen notwendig. 
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Tabelle 45: Berechnungsblatt Kirchweg 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 3 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 27 Anzahl Jugendphase 2 Anzahl Reifephase 8

Anzahl Alterungsphase 17 Anzahl Schadbäume 14

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 2 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 8 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 3 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 14 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 6 Jahre * * 27 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 17 Anzahl Neupflanzungen 17 Stammdurchmesser (Ø in cm) 54

Beseitigung

Baumfällung 54 cm * * 17 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 54 cm * * 17 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 17 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 17 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 17 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 17 Stk  = 

Jungbaumpflege für 5 Jahre * 5 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 27 Stk  = 

125,67 €            

47,41 €       142,23 €            

14

26,04 €       52,09 €               

13,39 €       107,09 €            

182,14 €    2.549,90 €         

(Netto) 2.851,30 €         

125,67 €    (Brutto) 3.393,05 €         

126,53 €    20.497,83 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,73% 23,26 €               

6,90 € 6.280,24 €         

2,20 € 2.002,40 €         

46,00 €       782,00 €            

150,00 €    2.550,00 €         

2.634,24 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         21.069,80 €       

32.684,44 €       

38.894,48 €       

26,04 €       442,73 €    

442,73 €    (Netto) 2.213,64 €         

11.614,64 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

52.123,15 €       

62.026,54 €       

(Brutto)

126,53 €    40.995,65 €      21.030,89 €
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Tabelle 46: Bewertungsblatt Markgrafenstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 52

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 24 Bewertung 2

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 26 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 3

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 14

Handlungsbedarf 3

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 47

Anzahl der Neupflanzungen: 47

Bemerkung:

52 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

5

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 6 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

1,11%

106.569,86 €           Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 153.470,79 €   

 - 

Die 5 vorhandenen Jungbäume sollten erhalten werden. Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine 

Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben bei der 

Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 7.282,89 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 10

An den alten Kappstellen haben sich zum Teil erhebliche Faulstellen gebildet. Aus diesem 

Grund müsens aus Sicht der  Verkehrssicherheit zukünftig vermehrt pflegerische Eingriffe 

erfolgen. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der 

notwendigen Maßnahmen als gering eingeschätzt.

kurzfristig

innerhalb 9 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

39.618,04 €       

Die vorhandenen Bäume befinden sich größtenteils in einem schlechten Zustand. Die Bäume haben zahlreiche alte 

Schäden und Verletzungen. Zahlreiche Bäume sind gekappt.

Kamp-Lintfort

Stadtkern

Stadtkern

Markgrafenstraße

Tilia europaea, Prunus serrulata ‘Kanzan‘

1 bis 61 Jahre

125,63 €            

1.523,77 €         

46%

50%

37.250,22 €       69.319,64 €       
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Tabelle 47: Bildanhang Markgrafenstraße 

 

 

 

 

Blick in die Markgrafenstraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 
Der Bestand ist nahezu vollständig 
gekappt. 

   

 

 

 
An vielen Bäumen befinden sich am 
Stamm und Wurzelansatz erhebliche 
Schäden. 

 Einige Bäume zeigen einen deutlichen 
Vitalitätsverlust. 

   

 

 

 
Einige Baumscheiben erfüllen die 
Mindestanforderungen. 

 In den Bereichen mit direkter 
Wohnbebauung sollten zukünftig 
kleiner wachsende Baumarten 
Verwendung finden. 
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Tabelle 48: Berechnungsblatt Markgrafenstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 3 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 52 Anzahl Jugendphase 5 Anzahl Reifephase 3

Anzahl Alterungsphase 44 Anzahl Schadbäume 24

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 5 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 3 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 20 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 24 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 6 Jahre * * 52 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 47 Anzahl Neupflanzungen 47 Stammdurchmesser (Ø in cm) 52

Beseitigung

Baumfällung 52 cm * * 47 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 52 cm * * 47 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 47 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 47 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 47 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 47 Stk  = 

Jungbaumpflege für 5 Jahre * 5 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 52 Stk  = 

125,63 €            

47,41 €       948,20 €            

14

26,04 €       130,21 €            

13,39 €       40,16 €               

182,14 €    4.371,25 €         

(Netto) 5.489,82 €         

125,63 €    (Brutto) 6.532,89 €         

126,98 €    39.618,04 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

1,11% 70,12 €               

6,90 € 16.750,10 €       

2,20 € 5.340,61 €         

46,00 €       2.162,00 €         

150,00 €    7.050,00 €         

7.282,88 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         58.251,80 €       

89.554,51 €       

106.569,86 €    

26,04 €       1.224,01 € 

1.224,01 € (Netto) 6.120,07 €         

31.302,71 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

128.967,05 €    

153.470,79 €    

(Brutto)

126,98 €    79.236,09 €      74.234,70 €
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Tabelle 49: Bewertungsblatt Lotharstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 49

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 26 Bewertung 3

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 16 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 13

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 49

Anzahl der Neupflanzungen: 49

Bemerkung:

74 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

1,38%

122.932,29 €           Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 183.319,01 €   

 - 

Es ist zu prüfen ob an einigen der Bäume zeitnahne Schnittmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

notwendig sind. In besonders schwerwiegenden Fällen erscheint eine frühzeitige Entnahme einiger Bäume sinnvoll. 

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. 

Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 3.037,12 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

bis 15

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit sind zahlreiche Schnittmaßnahmen zur 

Behandlung gekappter Kronen notwendig. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird 

aufgrund des Zustandes und der notwendigen Maßnahmen als gering eingeschätzt.

kurzfristig

innerhalb 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

57.349,61 €       

Der Baumbestand zeigt erhebliche Kappungen in ca. 9 Meter Höhe. An den Schnittstellen haben sich Faulstellen und 

Höhlungen gebildet. Es bestehen erhebliche Bedenken an der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Einige Bäume 

weisen erhebliche Schäden am Stamm und Wurzelansatz auf.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort1

Lotharstraße

Aesculus carnea

15 bis 61 Jahre

128,36 €            

1.560,53 €         

53%

33%

50.662,88 €       72.269,41 €       
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Tabelle 50: Bildanhang Lotharstraße 

   

 

 

 

Blick in die Lotharstraße.  Der Baumbestand ist größtenteils vor 
einigen Jahren gekappt worden. An 
den Schnittstellen haben sich 
Höhlungen gebildet. 

   

 

 

 
Die Astanbindungen sind vielfach sehr 
ungünstig. 

 Derartig gewachsene Kronen sind bei 
starken Belastungen durchaus sehr 
anfällig. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind in der Regel 
ausreichend. 

 Die langen Klebäste bedürfen einer 
zeitnahen Einkürzung und 
Ausdünnung. 
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Tabelle 51: Berechnungsblatt Lotharstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 49 Anzahl Jugendphase 3 Anzahl Reifephase 14

Anzahl Alterungsphase 32 Anzahl Schadbäume 26

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 3 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 14 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 6 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 26 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 49 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 49 Anzahl Neupflanzungen 49 Stammdurchmesser (Ø in cm) 74

Beseitigung

Baumfällung 74 cm * * 49 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 74 cm * * 49 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 49 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 49 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 49 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 49 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 49 Stk  = 

128,36 €            

47,41 €       284,46 €            

13

26,04 €       78,13 €               

13,39 €       187,41 €            

182,14 €    4.735,52 €         

(Netto) 5.285,52 €         

128,36 €    (Brutto) 6.289,76 €         

130,04 €    57.349,61 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

1,38% 82,41 €               

6,90 € 24.999,11 €       

2,20 € 7.970,73 €         

46,00 €       2.254,00 €         

150,00 €    7.350,00 €         

3.037,12 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         60.730,60 €       

103.304,45 €    

122.932,29 €    

26,04 €       1.276,10 € 

1.276,10 € (Netto) 2.552,20 €         

42.573,85 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

154.049,59 €    

183.319,01 €    

(Brutto)

130,04 €    76.466,14 €      106.852,87 €



Konzept zur Erneuerung der Straßenbäume (Stadt Kamp-Lintfort) 

Sachverständigenbüro Dr. Jürgen Kutscheidt 
bearbeitet durch Christoph Florian Tietze                                                                                         Seite 72 von 107 

Tabelle 52: Bewertungsblatt Bertastraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 78

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 7 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 65 Bewertung 4

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 13

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 65

Anzahl der Neupflanzungen: 55

Bemerkung:

53 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,06%

137.838,86 €           Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 185.571,56 €   

ggf.

Der Jungbaumbestand kann erhalten werden. Der Baumbestand ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt in einigen Bereichen 

zu dicht gepflanzt. Wegen des Dichtstandes werden bei der Berechnung der Neupflanzungen 15% weniger Bäume 

angenommen. Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben sowie der sehr dicht an der Straße stehenden Bäume erscheint 

eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ könnten die Baumscheiben und die 

Abstände zur Straße bei der Pflanzung vergrößert werden. Es bleibt nicht auszuschließen, dass bei ungünstiger 

Entwicklung einiger Bäume eine frühzeitige Entnahme notwendig wird.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 3.424,51 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 5

Die Vitalität des Baumbestandes ist in weiten Teilen sehr schlecht und stark abnehmend. 

Durch Beseitigung des Totholzes und der Behandlung gekappter Kronen entstehen zukünftig 

hohe Kosten für die Pflege. Eine zeitnahe Erneuerung ist notwendig. Die 

Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als sehr gering eingeschätzt. 

kurzfristig

innerhalb 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

44.308,20 €       

Der Zustand der Bäume ist in weiten Teilen des Straßenzuges als mittel bis stark geschädigt einzustufen. Einige der 

Bäume weisen eine sehr schlechte Vitalität auf. An vielen Bäumen ist im Feinst-/Feinastbereich eine starke 

Totholzbildung zu beobachten. Die Vielzahl der Bäume zeigt einen sehr langsamen und depressiven Zuwachs. In 

einigen Abschnitten der Straße sind bereits Bäume entnommen worden. Der Baumbestand befindet sich insgesamt in 

einem schlechten Zustand.

Einige der vorhandenen Bäume sind gekappt. An den ehemaligen Schnittstellen befinden sich Höhlungen. Es bestehen 

Kamp-Lintfort

Stadtkern

Gestfeld

Bertastraße

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Betula pendula

11 bis 81 Jahre

63,08 €               

757,41 €            

9%

83%

56.351,41 €       81.487,45 €       



Konzept zur Erneuerung der Straßenbäume (Stadt Kamp-Lintfort) 

Sachverständigenbüro Dr. Jürgen Kutscheidt 
bearbeitet durch Christoph Florian Tietze                                                                                         Seite 73 von 107 

Tabelle 53: Bildanhang Bertastraße 

   

 

 

 

Blick in die Bertastraße.  Größtenteils weisen die Bäume 
schwere Schäden in der Krone auf. 
Der Bestand ist nahezu vollständig 
gekappt. 

   

 

 

 
Erhebliche Schäden an den Stämmen, 
ungünstige Vergabelung und 
ungünstiger Kronenaufbau liefern 
berechtigten Verdacht und erfordern 
zukünftig weitere Schnittmaßnahmen. 

 Nahezu alle Altbäume zeigen eine 
stark rückgängige Vitalität. 

   

 

 

 
Die Mehrzahl der Bäume zeigt eine 
erhöhte Totholzbildung. 

 Viele der Bäume sind in der 
Vergangenheit schon massiv 
beschnitten worden. 
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Tabelle 54: Berechnungsblatt Bertastraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 78 Anzahl Jugendphase 3 Anzahl Reifephase 13

Anzahl Alterungsphase 62 Anzahl Schadbäume 7

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 3 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 13 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 55 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 7 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 78 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 65 Anzahl Neupflanzungen 55 Stammdurchmesser (Ø in cm) 53

Beseitigung

Baumfällung 53 cm * * 65 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 53 cm * * 65 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 65 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 55 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 10 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 55 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 55 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 78 Stk  = 

63,08 €               

47,41 €       2.607,55 €         

13

26,04 €       78,13 €               

13,39 €       174,02 €            

182,14 €    1.274,95 €         

(Netto) 4.134,65 €         

63,08 €       (Brutto) 4.920,23 €         

63,12 €       44.308,20 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,06% 2,90 €                 

6,90 € 23.658,38 €       

2,20 € 7.543,25 €         

46,00 €       2.990,00 €         

150,00 €    8.287,50 €         

3.424,51 €         

500,00 €    4.875,00 €         

1.239,40 €         68.476,85 €       

115.830,98 €    

137.838,86 €    

26,04 €       1.438,87 € 

1.438,87 € (Netto) 2.877,74 €         

47.354,13 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

155.942,49 €    

185.571,56 €    

(Brutto)

63,12 €      59.077,60 €      126.493,97 €
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Tabelle 55: Bewertungsblatt Franzstraße (Ringstraße bis Ebertstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 13

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 6 Bewertung 2

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 7 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 13

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 12

Anzahl der Neupflanzungen: 12

Bemerkung:

82 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,28%

31.175,34 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 44.794,67 €     

ggf.

Es ist nicht auszuschließen, dass einige der schadhaften Bäume frühzeitig zu entfernen sind. Aufgrund der zu kleinen 

Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ könnten die 

Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 743,78 €            

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

bis 15

Zukünftig müssen die gekappten Bäume pflegerisch behandelt werden. Die 

Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der notwendigen 

Maßnahmen als gering eingeschätzt.

kurzfristig

innerhalb 12 Jahre Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

12.875,55 €       

Einige der Linden in der Franzstraße sind stark geschädigt und gekappt.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Gestfeld

Franzstraße (Ringstraße bis Ebertstraße)

Til ia europea

13 bis 61 Jahre

109,77 €            

1.320,57 €         

46%

54%

13.476,71 €       17.698,63 €       
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Tabelle 56: Bildanhang Franzstraße (Ringstraße bis Ebertstraße) 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Franzstraße.  Einige der Bäume sind gekappt. An 
den Schnittstellen haben sich 
teilweise Höhlungen gebildet. 

   

 

 

 
Die Klebäste müssen zukünftig in 
regelmäßigen Abständen 
baumpflegerisch behandelt werden. 

 Einige Bäume haben schwerere 
Verletzungen am Stamm und 
Stammfuß. 

   

 

  

Die Baumscheiben sind vielfach zu 
klein. 
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Tabelle 57: Berechnungsblatt Franzstraße (Ringstraße bis Ebertstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 13 Anzahl Jugendphase 1 Anzahl Reifephase 6

Anzahl Alterungsphase 6 Anzahl Schadbäume 6

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 6 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 6 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 13 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 12 Anzahl Neupflanzungen 12 Stammdurchmesser (Ø in cm) 82

Beseitigung

Baumfällung 82 cm * * 12 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 82 cm * * 12 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 12 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 12 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 12 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 12 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 13 Stk  = 

109,77 €            

47,41 €       -  €                   

13

26,04 €       26,04 €               

13,39 €       80,32 €               

182,14 €    1.092,81 €         

(Netto) 1.199,17 €         

109,77 €    (Brutto) 1.427,02 €         

110,05 €    12.875,55 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,28% 3,60 €                 

6,90 € 6.803,68 €         

2,20 € 2.169,29 €         

46,00 €       552,00 €            

150,00 €    1.800,00 €         

743,78 €            

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         14.872,80 €       

26.197,76 €       

31.175,34 €       

26,04 €       312,51 €    

312,51 €    (Netto) 625,03 €            

11.324,96 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

37.642,58 €       

44.794,67 €       

(Brutto)

110,05 €    17.167,40 €      27.627,27 €
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Tabelle 58: Bewertungsblatt Ringstraße (Pappelstraße bis Friedrich-Heinrich-Allee) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 34

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 4 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 17 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 12

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 34

Anzahl der Neupflanzungen: 34

Bemerkung:

50 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

alle Angaben Brutto-Beträge

23.046,35 €       

Der Zustand der Bäume ist größtenteils als schlecht einzustufen. Die Bäume weisen ein depressives Wachstum auf. 

An einigen Bäumen ist eine vermehrte Totholzbildung im Feinst-/Feinastbereich zu beobachten. Die vorhandenen 

Schäden sind in weiten Teilen als mittel bis schwer einzustufen.

Kamp-Lintfort

Stadtkern

Gestfeld

Ringstraße (Pappelstraße bis Friedrich-Heinrich-Allee)

Acer pseudoplatanus, Acer platanoides

61 bis 66 Jahre

75,28 €               

903,78 €            

12%

50%

26.494,10 €       50.146,12 €       

bis 5

Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der 

notwendigen Maßnahmen als sehr gering eingeschätzt.

mittelfristig

innerhalb 12 Jahren Stufe

2.107,39 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

0,05%

76.640,22 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 101.793,96 €   

ggf.

Es bleibt nicht auszuschließen, dass einige schadhafte Bäume frühzeitig entfernt werden müssen. Aufgrund der zu 

kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. Alternativ 

könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege)
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Tabelle 59: Bildanhang Ringstraße (Pappelstraße bis Friedrich-Heinrich-Allee) 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Ringstraße.  Die Bäume sind in weiten Teilen stark 
geschädigt. Viele Bäume haben große 
Schnittwunden und/oder sind 
gekappt. 

   

 

 

 
An vielen Bäumen befinden sich am 
Stamm und Wurzelansatz erhebliche 
Schäden. 

 Einige Bäume zeigen einen deutlichen 
Vitalitätsverlust. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind vielfach zu 
klein und stark verdichtet. 

 Die restliche Lebenserwartung ist bei 
vielen Bäumen äußerst gering. 
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Tabelle 60: Berechnungsblatt Ringstraße (Pappelstraße bis Friedrich-Heinrich-Allee) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 34 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 34 Anzahl Schadbäume 4

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 30 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 4 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 34 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 34 Anzahl Neupflanzungen 34 Stammdurchmesser (Ø in cm) 50

Beseitigung

Baumfällung 50 cm * * 34 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 50 cm * * 34 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 34 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 34 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 34 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 34 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 34 Stk  = 

75,28 €               

47,41 €       1.422,30 €         

12

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    728,54 €            

(Netto) 2.150,84 €         

75,28 €       (Brutto) 2.559,50 €         

75,31 €       23.046,35 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,05% 1,20 €                 

6,90 € 11.828,53 €       

2,20 € 3.771,42 €         

46,00 €       1.564,00 €         

150,00 €    5.100,00 €         

2.107,39 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         42.139,60 €       

64.403,55 €       

76.640,22 €       

26,04 €       885,46 €    

885,46 €    (Netto) 1.770,91 €         

22.263,95 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

85.541,15 €       

101.793,96 €    

(Brutto)

75,31 €      30.728,47 €      71.065,49 €
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Tabelle 61: Bewertungsblatt Maria-Theresien-Straße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 26

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 0 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 15 Bewertung 3

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 12

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 26

Anzahl der Neupflanzungen: 26

Bemerkung:

30 66 ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,00%

52.919,84 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 67.368,76 €     

ggf.

Bei der Pflanzung sollten einige der Baumscheiben vergrößert werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 1.611,53 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

bis 5

Die Vitalität des Baumbestandes ist in weiten Teilen extrem schlecht.  Eine Erneuerung des 

Baumbestandes ist notwendig. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als sehr 

gering eingeschätzt.

mittelfristig

innerhalb 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

12.837,39 €       

Die in der Maria Theresien-Straße vorhandenen Zierkirschen sind größtenteils stark geschädigt. Der Baumbestand 

befindet sich insgesamt in einem schlechten Zustand. Einige der Bäume weisen eine sehr schlechte Vitalität auf. An 

den Schnittstellen befinden sich zum Teil erhebliche Höhlungen. Es bestehen erhebliche Bedenken an der 

langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Gestfeld

Maria-Theresien-Straße

Prunus serrulata ‘Kanzan‘

31 bis 56 Jahre

54,86 €               

658,33 €            

0%

58%

14.572,80 €       38.347,04 €       



Konzept zur Erneuerung der Straßenbäume (Stadt Kamp-Lintfort) 

Sachverständigenbüro Dr. Jürgen Kutscheidt 
bearbeitet durch Christoph Florian Tietze                                                                                         Seite 82 von 107 

Tabelle 62: Bildanhang Maria-Theresien-Straße 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Maria-Theresien-Straße.  Die Bäume weisen eine stark 
rückgängige Vitalität auf. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind zu klein 
(0,75m²). 

 Die restliche Lebenserwartung der 
Zierkirschen ist äußerst gering. 
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Tabelle 63: Berechnungsblatt Maria-Theresien-Straße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 26 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 1

Anzahl Alterungsphase 25 Anzahl Schadbäume 0

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 25 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 26 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 26 Anzahl Neupflanzungen 26 Stammdurchmesser (Ø in cm) 30

Beseitigung

Baumfällung 30 cm * * 26 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 30 cm * * 26 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 26 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 26 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 26 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 26 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 26 Stk  = 

54,86 €               

47,41 €       1.185,25 €         

12

26,04 €       -  €                   

13,39 €       13,39 €               

182,14 €    -  €                   

(Netto) 1.198,64 €         

54,86 €       (Brutto) 1.426,38 €         

54,86 €       12.837,39 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,00% -  €                   

6,90 € 5.421,47 €         

2,20 € 1.728,58 €         

46,00 €       1.196,00 €         

150,00 €    3.900,00 €         

1.611,53 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         32.224,40 €       

44.470,45 €       

52.919,84 €       

26,04 €       677,11 €    

677,11 €    (Netto) 1.354,23 €         

12.246,05 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

56.612,41 €       

67.368,76 €       

(Brutto)

54,86 €      17.116,53 €      50.252,24 €
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Tabelle 64: Bewertungsblatt Paulstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 16

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 3
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 5 Bewertung 2

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 6 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 12

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 8

Anzahl der Neupflanzungen: 8

Bemerkung:

70 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,16%

19.743,98 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 33.723,97 €     

ggf.

Die vorhandenen Jungbäume sollten erhalten bleiben.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 495,86 €            

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 15

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit wird der Altbaumbestand zukünftig  regelmäßig 

durch Maßnahmen zur Behandlung gekappter Kronen zu pflegen sein. Die 

Erhaltungswürdigkeit des Altbaumbestandes wird aufgrund des Zustandes und der 

notwendigen Maßnahmen als gering eingeschätzt.

mittelfristig

innerhalb 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

13.484,14 €       

Die Mehrzahl der Altbäume weisen erhebliche Schäden am Stamm und im Stammfußbereich auf. An den 

Kappungsstellen haben sich stellenweise Faulstellen und Höhlungen gebildet. Durch regelmäßige Kontrollen ist die 

Verkehrssicherheit zu überprüfen.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort1

Paulstraße

Acer platanoides, Acer saccharum

11 bis 61 Jahre

93,51 €               

1.123,68 €         

31%

38%

7.944,89 €         11.799,09 €       



Konzept zur Erneuerung der Straßenbäume (Stadt Kamp-Lintfort) 

Sachverständigenbüro Dr. Jürgen Kutscheidt 
bearbeitet durch Christoph Florian Tietze                                                                                         Seite 85 von 107 

Tabelle 65: Bildanhang Paulstraße 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Paulstraße.  Einige der Altbäume zeigen eine sehr 
lichte Krone. 

   

 

 

 
Die Klebäste müssen zukünftig 
regelmäßig pflegerisch behandelt 
werden. 

 Einige der Bäume schlagen stark aus 
Stamm und Stock aus. 
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Tabelle 66: Berechnungsblatt Paulstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 16 Anzahl Jugendphase 5 Anzahl Reifephase 2

Anzahl Alterungsphase 9 Anzahl Schadbäume 5

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 5 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 2 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 4 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 5 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 16 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 8 Anzahl Neupflanzungen 8 Stammdurchmesser (Ø in cm) 70

Beseitigung

Baumfällung 70 cm * * 8 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 70 cm * * 8 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 8 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 8 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 8 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 8 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 16 Stk  = 

93,51 €               

47,41 €       189,64 €            

12

26,04 €       130,21 €            

13,39 €       26,77 €               

182,14 €    910,68 €            

(Netto) 1.257,30 €         

93,51 €       (Brutto) 1.496,19 €         

93,64 €       13.484,14 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,16% 2,05 €                 

6,90 € 3.873,38 €         

2,20 € 1.234,99 €         

46,00 €       368,00 €            

150,00 €    1.200,00 €         

495,86 €            

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         9.915,20 €         

16.591,58 €       

19.743,98 €       

26,04 €       208,34 €    

208,34 €    (Netto) 416,69 €            

6.676,38 €           

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

28.339,47 €       

33.723,97 €       

(Brutto)

93,64 €      17.978,85 €      15.745,12 €
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Tabelle 67: Bewertungsblatt Heinrichstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 52

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 7 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 11 Bewertung 1

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 3

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 9

Handlungsbedarf 4

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 52

Anzahl der Neupflanzungen: 52

Bemerkung:

49 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

2

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 9 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

0,09%

116.302,22 €           Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 156.063,62 €   

ggf.

Aufgrund der zu kleinen Baumscheiben erscheint eine Baumerneuerung erst nach einer Sanierung der Straße sinnvoll. 

Alternativ könnten die Baumscheiben bei der Pflanzung vergrößert werden. Es bleibt nicht auszuschließen, dass 

einige schadhafte Bäume frühzeitig entfernt werden müssen.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 3.223,06 €         

nein  - 

Bemerkung:  - 

ja

bis 10

Die Vitalitäsentwicklung einiger Bäume ist rückläufig. Der pflegerische Aufwand zur 

Beseitigung des Totholzes und der Klebäste wird dauerhaft auf einem hohen Niveau 

bleiben. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird aufgrund des Zustandes und der 

notwendigen Maßnahmen als gering eingeschätzt.

mittelfristig

innerhalb 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

36.538,34 €       

Die Linden in der Heinrichstraße sind zum Teil stark geschädigt. Einige Bäume sind gekappt.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Gestfeld

Heinrichstraße

Tilia europea

61 Jahre

78,00 €               

936,88 €            

13%

21%

39.608,15 €       76.694,07 €       
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Tabelle 68: Bildanhang Heinrichstraße 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Heinrichstraße.  Einige der Bäume sind gekappt. An 
den Schnittstellen haben sich 
teilweise Höhlungen gebildet. 

   

 

 

 
Die Klebäste müssen zukünftig in 
regelmäßigen Abständen 
baumpflegerisch behandelt werden. 

 Einige Bäume zeigen einen deutlichen 
Vitalitätsverlust. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind vielfach zu 
klein und stark verdichtet. 

 Einige Schäden müssen zukünftig im 
Rahmen der Baumkontrollen weiter 
beobachtet werden. Ggf. werden 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit notwendig. 
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Tabelle 69: Berechnungsblatt Heinrichstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 4 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 52 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 52 Anzahl Schadbäume 7

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 45 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 7 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 9 Jahre * * 52 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 52 Anzahl Neupflanzungen 52 Stammdurchmesser (Ø in cm) 49

Beseitigung

Baumfällung 49 cm * * 52 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 49 cm * * 52 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 52 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 52 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 52 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 52 Stk  = 

Jungbaumpflege für 2 Jahre * 2 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 52 Stk  = 

78,00 €               

47,41 €       2.133,45 €         

9

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    1.274,95 €         

(Netto) 3.408,40 €         

78,00 €       (Brutto) 4.055,99 €         

78,07 €       36.538,34 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,09% 3,82 €                 

6,90 € 17.509,44 €       

2,20 € 5.582,72 €         

46,00 €       2.392,00 €         

150,00 €    7.800,00 €         

3.223,06 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         64.448,80 €       

97.732,96 €       

116.302,22 €    

26,04 €       1.354,23 € 

1.354,23 € (Netto) 2.708,46 €         

33.284,16 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

131.145,90 €    

156.063,62 €    

(Brutto)

78,07 €      48.717,78 €      107.345,84 €
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Tabelle 70: Bewertungsblatt Albertstraße (Alfredstraße bis Kattenstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 14

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 1 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 4 Bewertung 1

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 8

Handlungsbedarf 5

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 6

Anzahl der Neupflanzungen: 6

Bemerkung:

59 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

0

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 12 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 0

0,01%

14.082,22 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) -  €                  

ggf.

Die Baumpflanzungen aus dem Jahre 1986 können erhalten werden. Es bleibt nicht auszuschließen, dass einige 

schadhafte Bäume frühzeitig entfernt werden müssen.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) -  €                   

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 15

Die Erhaltungswürdigkeit der Altbäume wird aufgrund des Zustandes und der dauerhaft 

notwendigen Maßnahmen als gering eingeschätzt. 

langfristig

nach 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

7.515,64 €         

Die Altbäume in der Albertstraße sind vollständig gekappt. Einige Bäume weisen starke Schäden am Stamm und 

Wurzelansatz auf. Es bestehenberechtigte Bedenken an der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit.  Der 

Altbaumbestand ist insgesamt als schwer geschädigt einzustufen.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort 2

Albertstraße (Alfredstraße bis Kattenstraße)

Til ia europaea ‘Pallida‘

25 bis 91 Jahre

44,73 €               

536,83 €            

7%

29%

5.232,91 €         8.849,32 €         
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Tabelle 71: Bildanhang Albertstraße (Alfredstraße bis Kattenstraße) 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Alfredstraße.  Die Altbäume sind stark gekappt und 
weisen schwere Schäden in der Krone 
auf. 

   

 

 

 
Eine Vergrößerung der Baumscheiben 
ist nicht notwendig.. 

 Die an den Kappungsstellen 
vorhandenen Klebäste sind 
regelmäßig baumpflegerisch zu 
behandeln. 
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Tabelle 72: Berechnungsblatt Albertstraße (Alfredstraße bis Kattenstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 5 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 14 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 8

Anzahl Alterungsphase 6 Anzahl Schadbäume 1

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 8 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 5 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 12 Jahre * * 14 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 6 Anzahl Neupflanzungen 6 Stammdurchmesser (Ø in cm) 59

Beseitigung

Baumfällung 59 cm * * 6 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 59 cm * * 6 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 6 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 6 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 6 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 6 Stk  = 

Jungbaumpflege für 0 Jahre * 0 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 14 Stk  = 

44,73 €               

47,41 €       237,05 €            

8

26,04 €       -  €                   

13,39 €       107,09 €            

182,14 €    182,14 €            

(Netto) 526,28 €            

44,73 €       (Brutto) 626,27 €            

44,74 €       7.515,64 €         

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,01% 0,04 €                 

6,90 € 2.442,60 €         

2,20 € 778,80 €            

46,00 €       276,00 €            

150,00 €    900,00 €            

-  €                   

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         7.436,40 €         

11.833,80 €       

14.082,22 €       

26,04 €       156,26 €    

156,26 €    (Netto) -  €                   

4.397,40 €           

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

-  €                   

-  €                   

(Brutto)

44,74 €      7.515,64 €        0,00 €
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Tabelle 73: Bewertungsblatt Georgstraße (Marienstraße bis Cäcilienstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 16

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 0 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 6 Bewertung 2

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 1

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 8

Handlungsbedarf 5

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen:

Anzahl der Neupflanzungen:

Bemerkung:

52 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

0

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 12 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 0

0,00%

-  €                          Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) -  €                  

ggf.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollten die schadhaften Bäume ersetzt werden. Bei schlechter Entwicklung der 

Baumgesundheit und/oder der vorhandenen Schäden sollten zunächst lediglich Einzelbäume entnommen werden. Der 

Jungbaumbestand ist zu erhalten.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) -  €                   

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

über 15

Trotz erheblicher Schäden und teilweise abnehmende Vitalität wird die 

Erhaltungswürdigkeit des Bestandes zum gegenwärtigen Zeitpunkt als gegeben eingestuft.

langfristig

nach 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

8.640,03 €         

Erhebliche Kappungen in ca. 9 Meter Höhe. An den Schnittstellen haben sich Faulstellen und Höhlungen gebildet. Es 

bestehen erhebliche Bedenken an der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Einige Bäume weisen erhebliche 

Schäden am Stamm und Wurzelansatz auf.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort2

Georgstraße (Marienstraße bis Cäcil ienstraße)

Acer platanoides

2 bis 61 Jahre

45,00 €               

540,00 €            

0%

38%

-  €                   -  €                   
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Tabelle 74: Bildanhang Georgstraße (Marienstraße bis Cäcilienstraße) 

 

 

 

 

 

 

Blick in dieGeorgstraße.  Einige der Altbäume weisen eine 
abnehmende Vitalität auf. 

   

 

 

 
Einige der Bäume haben schwere 
Schäden an den Stämmen und am 
Stammfuß. Die Schäden müssen im 
Rahmen der Baumkontrolle weiter 
beobachtet werden. 

 Einige der Bäume weisen ungünstige 
Astanbindungen und erhebliche 
Schäden in der Krone auf. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind in der Regel 
ausreichend. 

 Der Bestand muss weiter beobachtet 
werden. 
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Tabelle 75: Berechnungsblatt Georgstraße (Marienstraße bis Cäcilienstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 5 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 16 Anzahl Jugendphase 4 Anzahl Reifephase 2

Anzahl Alterungsphase 10 Anzahl Schadbäume 0

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 4 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 2 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 10 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 12 Jahre * * 16 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 0 Anzahl Neupflanzungen 0 Stammdurchmesser (Ø in cm) 52

Beseitigung

Baumfällung 52 cm * * 0 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 52 cm * * 0 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 0 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 0 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 0 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Jungbaumpflege für 0 Jahre * 0 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 16 Stk  = 

45,00 €               

47,41 €       474,10 €            

8

26,04 €       104,17 €            

13,39 €       26,77 €               

182,14 €    -  €                   

(Netto) 605,04 €            

45,00 €       (Brutto) 720,00 €            

45,00 €       8.640,03 €         

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,00% -  €                   

6,90 € -  €                   

2,20 € -  €                   

46,00 €       -  €                   

150,00 €    -  €                   

-  €                   

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         -  €                   

-  €                   

-  €                   

26,04 €       -  €           

-  €           (Netto) -  €                   

-  €                    

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

-  €                   

-  €                   

(Brutto)

45,00 €      8.640,03 €        0,00 €
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Tabelle 76: Bewertungsblatt Annastraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 12

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 3 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 3 Bewertung 1

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 2

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 8

Handlungsbedarf 5

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen:

Anzahl der Neupflanzungen:

Bemerkung:

51 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

0

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 12 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 0

0,08%

-  €                          Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) -  €                  

ja

Durch die Entnahme der 4 Altbäume ist eine günstigere Entwicklung der vorhandenen Jungbäume gewährleistet. 

Zusätzlich sollten die Entnahmen auf dem Ebertplatz nur vereinzelt nachgepflanzt werden (vgl. Ebertplatz).

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) -  €                   

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

bis 15

Der Altbaumbestand wird zukünftig regelmäßig pflegerisch zu betreuen sein. Die 

Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird als gering eingeschätzt.

langfristig

nach 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

11.461,19 €       

Die Altbäume in der Annastraße sind in der oberen Krone gekappt. Die Kronen weisen teilweise Höhlungen auf. Die 

Astanbindungen sind zum Teil sehr ungünstig.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort2

Annastraße

Tilia europaea, Til ia europaea ‘Pallida‘

15 bis 61 Jahre

79,55 €               

955,10 €            

25%

25%

-  €                   -  €                   
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Tabelle 77: Bildanhang Annastraße 

 

 

 

 

 

 
Blick in die Annastraße.  Die berechtigte 

Sicherheitserwartung an diesem 
Standort ist hoch. Die Bäume 
bedürfen einer regelmäßigen 
Behandlung gekappter Kronen. Im 
Rahmen der 
Verkehrssicherheitskontrollen sind 
ggf. weitere Maßnahmen zu 
konkretisieren. 

   

 

  

Die vorhandene Jungbaumpflanzung 
wird durch die Altbäume stark 
unterdrückt. Die Folge sind 
Fehlentwicklungen, depressives 
Wachstum, erhöhte Anfälligkeit, etc. 
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Tabelle 78: Berechnungsblatt Annastraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 5 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 12 Anzahl Jugendphase 8 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 4 Anzahl Schadbäume 3

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 8 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 1 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 3 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 12 Jahre * * 12 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 0 Anzahl Neupflanzungen 0 Stammdurchmesser (Ø in cm) 51

Beseitigung

Baumfällung 51 cm * * 0 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 51 cm * * 0 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 0 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 0 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 0 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Jungbaumpflege für 0 Jahre * 0 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 12 Stk  = 

79,55 €               

47,41 €       47,41 €               

8

26,04 €       208,34 €            

13,39 €       -  €                   

182,14 €    546,41 €            

(Netto) 802,16 €            

79,55 €       (Brutto) 954,57 €            

79,59 €       11.461,19 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,08% 0,53 €                 

6,90 € -  €                   

2,20 € -  €                   

46,00 €       -  €                   

150,00 €    -  €                   

-  €                   

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         -  €                   

-  €                   

-  €                   

26,04 €       -  €           

-  €           (Netto) -  €                   

-  €                    

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

-  €                   

-  €                   

(Brutto)

79,59 €      11.461,19 €      0,00 €
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Tabelle 79: Bewertungsblatt Barbarastraße (Kattenstraße bis Ringstraße) 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 83

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 2
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 9 Bewertung 1

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 13 Bewertung 1

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 1

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 7

Handlungsbedarf 5

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen:

Anzahl der Neupflanzungen:

Bemerkung:

57 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

0

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 12 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 0

0,10%

-  €                          Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) -  €                  

ja

Das Alter der in der Barbarastraße befindlichen Ahorne ist heterogen. Der Jungbaumbestand ist zu erhalten. Der 

Altbaumbestand sollte durch Einzelbaumentnahmen nach Bedarf entfernt und ersetzt werden.

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) -  €                   

nein  - 

Bemerkung:  - 

nein

über 15

Trotz erheblicher Schäden und teilweise abnehmende Vitalität wird die 

Erhaltungswürdigkeit des Bestandes zum gegenwärtigen Zeitpunkt als gegeben eingestuft.

langfristig

nach 12 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

62.236,53 €       

Der Altbaumbestand weist zum Teil erhebliche Schäden auf. Einige der Bäume sind in der Vergangenheit stark 

gekappt worden.

Kamp-Lintfort

Lintfort

Lintfort1

Barbarastraße (Katten bis Ring; längeres Stück)

Acer platanoides

2 bis 61 Jahre

62,43 €               

749,84 €            

11%

16%

-  €                   -  €                   
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Tabelle 80: Bildanhang Barbarastraße (Kattenstraße bis Ringstraße) 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Barbarastraße.  Der Altbaumbestand ist größtenteils 
gekappt worden. An den 
Schnittstellen haben sich Höhlungen 
gebildet. 

   

 

 

 
Einige Baumkoronen zeigen einen 
deutlichen Vitalitätsverlust. 

 Einige der Altbäume werden zukünftig 
baumpflegerisch zu behandeln sein. 

   

 

 

 
Die Baumscheiben sind in der Regel 
ausreichend. 

 Einige der Altbäume haben schwerere 
Schäden am Stamm und Stammfuß. 
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Tabelle 81: Berechnungsblatt Barbarastraße (Kattenstraße bis Ringstraße) 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 5 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 83 Anzahl Jugendphase 18 Anzahl Reifephase 12

Anzahl Alterungsphase 53 Anzahl Schadbäume 9

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 18 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 12 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 44 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 9 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 12 Jahre * * 83 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 0 Anzahl Neupflanzungen 0 Stammdurchmesser (Ø in cm) 57

Beseitigung

Baumfällung 57 cm * * 0 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 57 cm * * 0 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 0 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 0 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 0 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Jungbaumpflege für 0 Jahre * 0 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 83 Stk  = 

62,43 €               

47,41 €       2.086,04 €         

7

26,04 €       468,77 €            

13,39 €       160,64 €            

182,14 €    1.639,22 €         

(Netto) 4.354,67 €         

62,43 €       (Brutto) 5.182,05 €         

62,49 €       62.236,53 €       

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

0,10% 4,33 €                 

6,90 € -  €                   

2,20 € -  €                   

46,00 €       -  €                   

150,00 €    -  €                   

-  €                   

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         -  €                   

-  €                   

-  €                   

26,04 €       -  €           

-  €           (Netto) -  €                   

-  €                    

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

-  €                   

-  €                   

(Brutto)

62,49 €      62.236,53 €      0,00 €
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Tabelle 82: Bewertungsblatt Steltenbergstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 27

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 25 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 23 Bewertung 4

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 20

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 27

Anzahl der Neupflanzungen: 27

Bemerkung:

56 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

2,31%

62.492,85 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 71.697,18 €     

 - 

 - 

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 9.204,33 €         

ja 2013

Bemerkung: entfällt

ja

 - 

Der zukünftige pflegerische Aufwand zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit wird 

dauerhaft sehr hoch sein. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird 

aufgrund des Zustandes und der notwendigen Maßnahmen als nicht gegeben eingestuft.

nein

innerhalb von 3 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Die Bäume sind vollständig gekappt und weisen teilweise erhebliche Schäden auf. Der Zustand der Bäume ist als sehr 

schlecht zu bewerten.

Kamp-Lintfort

Rossenray

Stadtkern

Steltenbergstraße

Tilia europaea

61 Jahre

204,87 €            

2.515,29 €         

93%

85%

22.670,93 €       39.821,92 €       
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Tabelle 83: Bildanhang Steltenbergstraße 

   

 

 

 

Blick in die Steltenbergstraße.  Die Bäume sind vollständig gekappt. 
   

 

 

 
Die Astanbindungen sind vielfach sehr 
ungünstig. Die pflegerischen 
Maßnahmen zur Behandlung 
gekappter Kronen werden zukünftig 
sehr hoch sein. 

 Die Bäume weisen größtenteils 
erhebliche Schäden auf. 
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Tabelle 84: Berechnungsblatt Steltenbergstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 27 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 27 Anzahl Schadbäume 25

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 2 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 25 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 27 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 27 Anzahl Neupflanzungen 27 Stammdurchmesser (Ø in cm) 56

Beseitigung

Baumfällung 56 cm * * 27 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 56 cm * * 27 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 27 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 27 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 27 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 27 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 27 Stk  = 

204,87 €            

47,41 €       94,82 €               

20

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    4.553,39 €         

(Netto) 4.648,21 €         

204,87 €    (Brutto) 5.531,36 €         

209,61 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

2,31% 128,04 €            

6,90 € 10.432,80 €       

2,20 € 3.326,40 €         

46,00 €       1.242,00 €         

150,00 €    4.050,00 €         

9.204,33 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         33.463,80 €       

52.515,00 €       

62.492,85 €       

26,04 €       703,16 €    

703,16 €    (Netto) 7.734,73 €         

19.051,20 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

60.249,73 €       

71.697,18 €       

(Brutto)

209,61 €    67.912,86 €      3.784,32 €
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Tabelle 85: Bewertungsblatt Grenzstraße 

 

Allgemeine Angaben
Stadt

Stadtteil

Pflegebezirk

Straßenname

Anzahl der vorhandenen Bäume: 23

Baumarten:

Altersverteilung

Bewertung des Baumbestandes (Straßenzug):

Aspekt Wirtschaftlichkeit

derzeitiger Pflegeaufwand pro Jahr: (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4

Pflegeaufwand für 12 Jahre einschl. Risiko (Durchschnitt pro Baum) Bewertung 4
##

Aspekt Zustand
Ausmaß der Schädigung %-Anteil Schadbäume 20 Bewertung 4

%-Anteil zukünftig verkehrssicherheitsrelevante Schäden 18 Bewertung 4

Beschreibung der vorhandenen Schäden:

Aspekt Entwicklung
voraussichtliche Erhaltung am Standort Jahre Bewertung 4

zukünftige Entwicklung

Ergebnis/Abschließende Bewertung
Erhaltungswürdigkeit Summe Punkte 20

Handlungsbedarf 1

bauliche Straßenerneurerungsmaßnahmen geplant

Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung des gesamten Baumbestandes

Einzelbaumentnahmen

Anzahl der Baumentnahmen: 23

Anzahl der Neupflanzungen: 23

Bemerkung:

50 ### ### ### ### ### ### 26 ###

Kosten für die Erneuerungsmaßnahme und  Jungbaumpflege (Brutto):

Beseitigung Pflanzung

11

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden 0 Jahre (Bestandspflege bis zur Erneuerung)

Gesamtkosten Erneuerung 12

1,74%

51.822,44 €             Gesamtkosten Jahre (Erneuerung+Pflege) 59.663,16 €     

 - 

 - 

Kosten für baumpfl. Maßnahmen der kommenden Jahre (Jungbaumpflege) 7.840,72 €         

ja 2015

Bemerkung: entfällt

ja

 - 

Der zukünftige pflegerische Aufwand zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit wird 

dauerhaft sehr hoch sein. Es bestehen erhebliche Bedenken an der langfristigen 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Erhaltungswürdigkeit des Bestandes wird 

aufgrund des Zustandes und der notwendigen Maßnahmen als nicht gegeben eingestuft.

nein

innerhalb von 3 Jahren Stufe

alle Angaben Brutto-Beträge

-  €                   

Nahezu alle Bäume sind gekappt und weisen erhebliche Schäden in der Krone und am Stamm auf. Der 

Gesundheitszustand der Bäume ist geschwächt bis sehr geschwächt. An den ehemaligen Schnittstellen haben sich 

vielfach erhebliche Höhlungen gebildet. Insgesamt ist der Bestand als stark geschädigt einzustufen.

Kamp-Lintfort

Rossenray

Stadtkern

Grenzstraße

Tilia europaea

41 bis 91 Jahre

195,83 €            

2.390,82 €         

87%

78%

17.900,06 €       33.922,38 €       
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Tabelle 86: Bildanhang Grenzstraße 

   

 

 

 

Blick in die Grenzstraße.  Die Nachbehandlung der gekappten 
Kronen wird zukünftig zu erheblichen 
Kosten führen. 

   

 

 

 
Viele der Bäume sind stark geschädigt.  Einige der Schäden erfordern 

pflegerische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit. 

   

 

 

 
Die Erhaltungswürdigkeit der Bäume 
ist als nicht gegeben einzustufen. 

 Der Baumbestand sollte zeitnah 
erneuert werden. 
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Tabelle 87: Berechnungsblatt Grenzstraße 

 

Der Baumbestand  wird in der Umsetzungsstufe 1 erneuert Bewertung:

Anzahl Bäume 23 Anzahl Jugendphase 0 Anzahl Reifephase 0

Anzahl Alterungsphase 23 Anzahl Schadbäume 20

Kostenzusammensetzung für die Pflege des Baumbestandes (pro Jahr )
Grunddaten für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Kosten für die Pflege der Bäume in der Jugendphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Reifephase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 0 Stk  = 

Kosten für die Pflege der Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 3 Stk  = 

Kosten für die Pflege der geschädigten Bäume in der Alterungsphase

Kosten gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 20 Stk =

Derzeitige Kosten der Unterhaltung des Baumbestandes (pro Jahr )

pro Baum (Brutto)

Prognose der zukünftigen Kostenentwicklung
Grunddaten für die Entwicklung der Pflegekosten

angenommen

notwendige Pflege des Bestandes bis zur Erneuerung

Zeitraum 0 Jahre * * 23 Stk (Brutto)

Kosten der Erneuerungsmaßnahmen

Anzahl Baumentnahmen 23 Anzahl Neupflanzungen 23 Stammdurchmesser (Ø in cm) 50

Beseitigung

Baumfällung 50 cm * * 23 Stk  = 

Baumstubben roden und fräsen 50 cm * * 23 Stk  = 

Baumentnahmestelle verfüllen * 23 Stk  = 

Erneuerung der Baumscheibe * 23 Stk  = 

Beseitigung der Baumscheibe (Auffüllen, Belag) * 0 Stk  = 
Summe Beseitigung (Netto)

Pflanzung

Neupflanzung eines Baumes STU 18-20 cm * 23 Stk  = (Netto)

Gesamtsumme (Netto)

Gesamtsumme (Brutto)

Kosten für baumpflegerische Maßnahmen

Jungbaumpflege gemäß Leistungsprofil  pro Jahr * 23 Stk  = 

Jungbaumpflege für 11 Jahre * 11 Jahre

(Brutto)

Gesamtkosten

Summe (Netto)

Summe (Brutto)

Entstehende Kosten für die Pflege des Bestandes ohne Erneuerung Differenz

Zeitraum 12 Jahre * * 23 Stk  = 

195,83 €            

47,41 €       142,23 €            

20

26,04 €       -  €                   

13,39 €       -  €                   

182,14 €    3.642,71 €         

(Netto) 3.784,94 €         

195,83 €    (Brutto) 4.504,08 €         

199,24 €    -  €                   

aufgrund des Vitalitätszustandes und der vorhandenen Schäden 

wird das berechnete Risiko für die kommenden 12 Jahren von 

(Brutto)

1,74% 78,33 €               

6,90 € 7.987,37 €         

2,20 € 2.546,70 €         

46,00 €       1.058,00 €         

150,00 €    3.450,00 €         

7.840,72 €         

500,00 €    -  €                   

1.239,40 €         28.506,20 €       

43.548,27 €       

51.822,44 €       

26,04 €       598,99 €    

598,99 €    (Netto) 6.588,84 €         

15.042,07 €         

Kosten der Erneuerungmaßnahme und der Jungbaumpflege bis zum Jahr 12 (Erneuerung + Pflege)

50.137,11 €       

59.663,16 €       

(Brutto)

199,24 €    54.988,90 €      4.674,27 €


